





TRANSNORDESTINA
Logística S.A.

Status atual Projeto Transnordestina


Ref.: Jun./25



676 km*
de ferrovia concluída
+ 280 km
em obras
(FASE I)

*Linha Principal.

FASE I - 75% (AVANÇO FÍSICO)



SUPERESTRUTURA	
Concluído FASE I	676
A concluir FASE I	377



1.206
km de extensão (L.P)



75%
Avanço físico (Fase I)



R\$ 10,7 Bi
Recursos Aplicados



4.053
Colaboradores



1.186
Equipamentos

EXECUTADO PRÓXIMA CONTRATAÇÃO INFRA INICIADA INFRA EM EXECUÇÃO

Registros Fotográficos Ceará e Piauí (Superestrutura)

MVP 01 - CE

MVP 02 - CE

MVP 03 - CE

EMT- PI





MVP 04 - CE

MVP 05 - CE

MVP 06 - CE

MVP 07 - CE





TERMINAIS

Terminais Estratégicos

Porto Seco/CLIA ou Terminal?



Terminal Intermodal do Piauí

Bela Vista do Piauí/PI



Cargas Potenciais:



Grãos



Gesso



Minério de ferro




Contêiner

DESTINO	TRANSIT TIME
PECÉM	24 H
SALGUEIRO	7 H
IGUATU	14 H
QUIXERAMOBIM	16 H



Terminal Multicargas de Eliseu Martins

Eliseu Martins - PI



TUP NELOG – Porto de Pecém





Armazém de grãos e Transportadora de correia



Armazéns e Baías - Fertilizantes



Moega de Recepção de grãos



Tulha - Fertilizantes



OBRIGADO

TRANSNORDESTINA
Logística S.A.