



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comissão Especial destinada a estudar e analisar formas de prevenção e auxílio a desastres e calamidades naturais que vêm assolando o território nacional – CEDES NAT.



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU**CO
ESTADO DE MUDANÇA

Investimentos executados em contenção de encostas entre os anos de 2019 e 2022 - R\$ 45.471.693,80.

ANO	UO_SIGLA	OBS EMP	Empenhado	Liquidado
2022	CEHAB	2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SEI Nº 0060900018.002525/2022-83	2.430.443,95	2.430.443,95
2022	CEHAB	2022 - PF 14519/14753 REF. CONVENIO DE REPASSE A PREF. DE OLINDA PARA Contratação de Serviços de Estabilização de taludes e Encostas com a utilização de Geocomposto de PVC. EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICIPIO.SEI 0060900085.000752/2022-71	11.694.346,30	11.694.346,30
2022	FEM	2022 - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM II/2014 - 2.ª PARCELA, COMPLEMENTO REFERENTE A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA - PE, CI N.º 237/2022 - SEAM. SEI: 3000008448.000272/2022-19.	290.044,41	290.044,41
2022	FEM	2022 - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM II/2014 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA - PE, CI N.º 238/2022 - SEAM. SEI: 3000008448.000273/2022-55.	386.725,88	386.725,88
2022	SEDUH	2022 - EMPENHO TOTAL PARA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ENCOSTA E MURO DE ARRIMO; NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO- PE. CONF CI 133 (25642842) - SEI: 3800000006.001634/2022-16	1.000.000,00	1.000.000,00
2022	SEMOBI	2022 - Ref. ao convênio com o município do Recife com objetivo de elaboração de projetos de engenharia para contenção de encostas e urbanização em áreas de risco da Cidade do Recife/PE, conforme SEI nº 0011108530.000004/2022-31.	28.800.000,00	28.800.000,00
2021	FEM	2021 - VALOR EMPENHADO AO REPASSE DE RECURSOS FEM II/2014, AO MUNICIPIO DE IPOJUCA/PE, RE. A 2ª PARCELA, CUJO PROJETO É: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO MUNICIPIO	290.044,42	290.044,42
2020	FEM	2020 - VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE RECURSOS FEM II/2014 AO MUNICIPIO DE IPOJUCA/PE. CONFORME CONTENÇÃO DE ENCOSTA/1ª PARCELA	580.088,82	580.088,82



Recursos
garantidos para
contenção de
encostas em **2023**
e **2024**
R\$
158.605.888,87.

DESCRIÇÃO	VALOR
JARDIM MONTE VERDE	R\$ 60.000.000,00
CONVÊNIO PAUDALHO	R\$ 2.000.000,00
PAC ENCOSTAS	R\$ 96.605.888,87
	R\$ 158.605.888,87



JARDIM MONTE VERDE

Valor estimativo da intervenção:

R\$ 60.000.000,00;

Nº Pessoas beneficiadas: Mais de
23.000 habitantes direta e
indiretamente.



LICITAÇÃO DA EXECUTORA:

- A licitação nº 001/2024, encontra-se em curso;
- Os envelopes comerciais foram abertos no dia 17 de maio de 2024, conforme publicidade nos dias 14 e 15 de maio.

LICITAÇÃO DA SUPERVISORA:

- O processo encontra-se na fase de contrato e ordem de serviço os quais estarão atreladas ao contrato e ordem de serviço da executora.

DESAPROPRIAÇÕES:

- Publicação do Decreto 56.567/2024;
- Avaliação das moradias em curso;
- Previsão de desapropriação de 122 moradias.

ÁREAS 1 E 2



ÁREA 3



PAC ENCOSTAS

PORTARIA MCID N° 451, DE 7 DE MAIO DE 2024

N° das Propostas	Região	Fonte	UF	Proponente	Municípios beneficiados	Valor de repasse/financiamento selecionado
56000006660/2023	Nordeste	OGU	PE	ESTADO	CAMARAGIBE	R\$ 45.828.526,38
56000006740/2023	Nordeste	OGU	PE	ESTADO	CORTÊS	R\$ 3.337.480,80
56000006749/2023	Nordeste	OGU	PE	ESTADO	IGARASSU	R\$ 5.447.301,56
56000006746/2023	Nordeste	OGU	PE	ESTADO	JABOATAO DOS GUARARAPES	R\$ 14.748.288,56
56000006679/2023	Nordeste	OGU	PE	ESTADO	OLINDA	R\$ 24.039.058,73
56000006981/2023	Nordeste	OGU	PE	ESTADO	PAULISTA	R\$ 3.205.232,84
TOTAL						R\$ 96.605.888,87

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - OGU

ATIVIDADE	DATA LIMITE	RESPONSÁVEL
Cadastro de propostas selecionadas na Plataforma TransfereGov pelos Proponentes e apresentação dos projetos de engenharia e demais documentação técnica, jurídica e institucional	07/06/2024	Proponente
Análise do Plano de Trabalho, dos projetos e documentação pela Mandatária da União	28/06/2024	CAIXA
Assinatura e publicação do Termo de Compromisso	09/07/2024	CAIXA e Proponente



CAMARAGIBE

TOTAL DE 07 ENCOSTAS CONTEMPLADAS


Rua Santa Verônica – R\$ 3.317.155,36



Rua Henrique Dias – R\$ 13.974.654,94



Rua Bela Vista – R\$ 4.791.595,74





CORTÊS

01 ENCOSTA CONTEMPLADA

Rua Cassimiro Alves – R\$ 3.337.480,80





IGARASSU

02 ENCOSTAS CONTEMPLADAS

Rua Argel / Igarassu – R\$ 4.409.228,72




Rua Santo Antônio/ Igarassu – R\$ 1.038.072,84




JABOATÃO DOS GUARARAPES

08 ENCOSTAS CONTEMPLADAS


RUA JOSÉ ALVES DE RIBEIRO - ALTO SANTA TEREZINHA - R\$ 551.053,22



RUA MARIA ARAÚJO - ALTO SANTA TEREZINHA - R\$ 712.615,82



RUA SAMUEL CAMPELO - SANTO ALEIXO - R\$ 409.650,81





OLINDA

05 ENCOSTAS CONTEMPLADAS

AV MARIA GOMES - R\$ 1.799.856,72



RUA NOVA - R\$ 2.455.415,80



RUA SEVERINO MIRANDA - R\$ 2.449.043,34





PAULISTA

02 ENCOSTAS CONTEMPLADAS

RUA TEODÓSIO FILHO - R\$ 1.628.017,088



RUA SURUBIM - R\$ 1.577.215,75





CANAL DO FRAGOSO

Valor estimado da obra:

R\$ 363.529.800,00

(R\$ 107.191.799,15 de repasse da OGU e

R\$ 253.337.000,85 de operação de
crédito).

CANAL DO FRAGOSO



CANAL DO FRAGOSO

Canal do Fragoso						
Etapa	Estágio da Obra	Saldo de Repasse	Saldo	2024	2025	2026
1B	20,17%		30.443.884,77	6.088.776,95	21.310.719,34	3.044.388,48
1A	66,45%	5.638.745,70	5.154.244,64	2.061.697,86	3.092.546,78	-
2A	23,39%		25.282.121,25	21.489.803,06	3.792.318,19	-
2B	63,03%		51.333.748,71	51.333.748,71	-	-
2C	0,00%	101.554.053,45	133.711.087,76	26.742.217,55	93.597.761,43	13.371.108,78
Bueiros	0,00%		12.619.696,30	5.047.878,52	7.571.817,78	-
Gerenciamento	56,14%		2.308.169,90	1.025.853,29	1.025.853,29	256.463,32
Desapropriações	39,84%		102.676.846,67	46.204.581,00	56.472.265,67	-
Totais		107.192.799,15	363.529.800,00	159.994.556,95	186.863.282,48	16.671.960,57

Obs.: Saldo de obras a executar acrescidos os 25% possíveis de aditivos, exceto a Etapa 2C. Poderão ser necessários aditivos extraordinários em alguns trechos.



DESASSOREAMENTO DO RIO BEBERIBE

Valor estimado da obra:
R\$ 86.027.033,00



DESCRIÇÃO:

Desassoreamento do rio Beberibe (dragagem do rio, ampliação, aprofundamento e contenção da calha para a seção de projeto e regularização das margens), no trecho da Avenida Cidade de Monteiro à foz do rio Beberibe, com 4.035,00 m de extensão.

RIO BEBERIBE





PAUDALHO

CONVÊNIO Nº 072/2022

Valor estimativo do convênio:

R\$ 2.000.000,00

Nº Pessoas beneficiadas: Mais de 1.500 habitantes direta e indiretamente.



DESCRIÇÃO:

Construção com muros de arrimos para prevenção das encostas afetadas pelas fortes chuvas em maio de 2022, no município de Paudalho/PE.

OBSERVAÇÃO:

- LOCALIZAÇÃO: Bairros de Primavera, Guadalajara, Bobocão e Centro do Município de Paudalho, Mesorregião Zona da Mata, Microrregião Setentrional do estado de Pernambuco.

GUADALAJARA



PRIMAVERA



BOBOCÃO



15 de jun. de 2022 11:01:33
25M 260158 9125440
580 Avenida Presidente Costa E Silva
Paudalho
Pernambuco
Altitude: 92.6m
Velocidade: 0.0km/h
TC-COMÉRCIO&PLANEJAMENTO
Número do índice: 21



15 de jun. de 2022 15:36:59
25M 260193 9125440
130 Rua Manoel Moreira Filho
Paudalho
Pernambuco
Altitude: 68.5m
Velocidade: 0.0km/h
TC-COMÉRCIO&PLANEJAMENTO
Número do índice: 25



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

