


Auditoria Obras Paralisadas



Causas

Motivo da paralisação	Qtd	total (R\$ Milhões)	% Qtd	% Recursos
Técnico	1.359	R\$25.540,58	47%	19%
Abandono pela empresa	674	R\$5.842,71	23%	4%
Outros	344	R\$21.678,21	12%	16%
Orçamentário/Financeiro	294	R\$62.960,61	10%	48%
Órgãos de Controle	93	R\$4.506,36	3%	3%
Judicial	83	R\$6.120,61	3%	5%
Titularidade/Desapropriação	35	R\$3.432,52	1%	3%
Ambiental	32	R\$2.145,38	1%	2%
Total Geral	2.914	R\$132.226,99	100%	100%

Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário

Registro de forma sistemática das causas primárias de paralisações

Registrar dados sobre a contratação dos projetos

Registrar estudos acerca das contratações de projeto (inclusive concursos e contratações integradas)

Fomentar a busca pela qualificação técnica (ex: concurso)

Realizar iniciativas piloto

Obrigado

seinfraurbana@tcu.gov.br