
CONCESSÃO DA BR-040 ENTRE 

BRASÍLIA E JUIZ DE FORA



Quem é a Via 040?

936,8 kmExtensão

30 anos
Prazo de 

Concessão

11 unidadesPraças de Pedágio

Vias Marginais

557 kmDuplicações

R$ 5,30Tarifa

R$ 5,4 bilhões
Investimento

Duplicação

Programa de 

Investimentos

(Prazo de 

Execução 5 anos)

Conversão

Multifaixas 145 km

148 km Passarelas

12,5 km
Implantação de 

Contornos

Interseções 59 unidades

41 unidades

R$ 1,7 bilhões
Investimentos

Totais Realizados
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POSTOS DE 
ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO21

POSTOS
DE PESAGEM3

8 POSTOS DA 
PRF

cco1

PRAÇAS DE 
PEDÁGIO11

23 VEÍCULOS
DE INSPEÇÃO

GUINCHOS
LEVES (26) E
PESADOS (9)

35
AMBULÂNCIAS
RESGATE E UTI29CAMINHÕES

PIPA6

VEÍCULOS PARA
APREENSÃO
DE ANIMAIS

6

Infraestrutura operacional



Infraestrutura operacional

• Via 040 - 936,8 Km | 2ª maior concessão do Brasil

Postos de 
Atendimento ao 
Usuário

21

Guinchos 

leves 

e pesados

35

Ambulâncias

de Resgate e 

UTI
29

Veículos 

de 

Inspeção

23

Centro de 
Controle 
Operacional

1

Caminhões 

pipa6 Veículos 

de 

apreensão 

de animais

6

Praças de 
Pedágio

11



REALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO 

RODOVIÁRIA



Ativos

Km  de rodovias
936,8 

Metros de defensas metálicas

Km de faixas de rolamento
2870

Estruturas
171

m2 de área
115,9 mil
Metros de Extensão

10.875 

m2 de área verde

9,29 milhões 

Metros de barreiras

ESTRUTURAS – OAE’s

91 mil

181 mil

m2 de pintura horizontal

607 mil

Tachas refletivas

666 mil 

Placas de sinalização

35 mil 

Prédios

44
FAIXA DE DOMÍNIO EDIFICAÇÕES

SINALIZAÇÃO

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAPAVIMENTO

16 3124
Geradores Luminárias

366 
Postes



Manutenção contínua do asfalto

Antes Depois

Recuperação de pavimento em Conselheiro Lafaiete (MG)

Mais de 1.800 quilômetros de asfalto recuperado, serviço realizado 

ininterruptamente.



Manutenção das drenagens

Sistema de drenagem (bueiros, valetas, sarjetas)

Mais de 46.000 metros de 

sistemas de drenagem 

recuperados

Mais de 330 taludes 

recuperados e estabilizados

Santos Dumont km 727 s



Elementos de segurança

Sinalização horizontal (pintura de faixas e “olhos-de-gato”)

Mais de 13.000 quilômetros de faixas pintadas 

e 666.000 unidades de “olhos-de-gato” (tachas 

refletivas) instalados

Mais de 26.900 placas novas instaladas

13.000 metros de telas instaladas 

próximas a passarelas de pedestres

Mais de 195 quilômetros de defensas 

metálicas instaladas, e mais de 790

metros de barreiras tipo New Jersey



Conservação da rodovia

Zeladoria da faixa de domínio (conservação)

Mais de 45.900 quilômetros realizados 

em capina e roçada de canteiros centrais, 

margens e trevos, o equivalente a 19.000 

campos de futebol.

Mais de 15.000 kg de resíduos 

recolhidos



REALIZAÇÕES NO ATENDIMENTO 

AO USUÁRIO



Operação

Socorro Mecânico

CCO

Inspeção Viária

Sistema de Combate a incêndio

Serviço de Atendimento Médico

Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

Estrutura da Operação Viária



Atendimento ao usuário

• Serviço multiplataforma, 24h, todos os dias

0800 E-mail Fale conosco

(site)

Chat e 

Whatshapp
Tele-presença Fax Livro de

registro

Carta

840 mil chamados atendidos em 5 anos
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Operação Viária e Pedágio

193 mil
Veículos pesados 
fiscalizados por 
mês

Veículos pagantes 
em PPs por dia90 mil

Veículos passantes no 
Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte por dia

150 mil

10 mil Ocorrências
Por mês

Acidentes 
atendidos por 
mês 

480

Colaboradores  

nas PPs333
Colaboradores  
no CCO19

Colaboradores  

nos SAUs261 15 mil Chamadas
Por mês

VDM
Equivalente186 mil

Colaboradores 
Terceirizados416



Inspeção viária

Viaturas percorrem todo o trecho de concessão, 24h por dia, para auxílio 

aos usuários e monitoramento da rodovia.



Socorro mecânico

Desde 2014, mais de 186 mil atendimentos em socorro mecânico foram 

realizados. Foram também realizadas 138 mil remoções de veículos.



Socorro médico

58 mil socorros médicos realizados, sendo 15 partos.



Outros serviços

• 1.661 destombamentos de 
veículos

• 27.200 ações com animais

• 5.771 ações de combate a 
incêndios.



Modernização dos postos de atendimento ao usuário



DUPLICAÇÃO REALIZADA



Duplicação de pista

• Realização superior ao previsto em contrato

73 quilômetros de pistas duplicadas em Minas Gerais e Goiás, trechos 

com licença ambiental para obras.



LICENCIAMENT
O AMBIENTAL

Locais autorizados para duplicação

• Dispensa Licença Prévia e Licença de Instalação para ampliação de capacidade, 

desde que atendidas as seguintes condições:

– “A ampliação da capacidade , incluindo a duplicação parcial, exceto para rodovias 

localizadas na Amazônia Legal, e desde que: 

• inserida na  faixa de domínio existente; 

• tenha extensão entre 5 e 25 km;

• não ocorra intervenção em área de preservação permanente-APP;

• não ocorra relocação de população;

• não tenha intervenção direta em áreas legalmente protegidas.”

• Diretrizes da portaria 288 e 289 do Ministério dos Transportes e MMA



ESTATÍSTICAS



Redução de acidentes

• BR-040 - Comparativo 2013 (1 ano antes da concessão) X 2018:

• Redução de 39% nos acidentes envolvendo vítimas fatais 

• Redução de 37% nos acidentes sem vítimas

• Redução de 31% no total de acidentes

136
106

234

160

374

273

2015 2016 2017 2018

Acidente com Vítima Acidente sem Vítima Total

Redução de acidentes no Anel Rodoviário de BH:

Redução 

total de 

27% desde 

2015
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Meta ONU

208

264 270 277

242 242

153
184
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101

197
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300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Realizado Projetado

Redução de 50% de óbitos em 10 anos (2011-2020)

2019: até 31 de julho.
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Redução de acidentes



RELICITAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO



Cenário anterior ao leilão

• Breve histórico do momento de otimismo vivenciado até 2013

Projeto 

ambicioso do 

Governo

6 leilões de 

rodovias

Otimismo

econômico

4 mil Km duplicados 

em 5 anos

Linha de 

financiamento 

especial



PIB Anual: Projeções x Realizado (2013 a 2017)

Crise Econômica
• Crescimento do PIB 

abaixo do esperado 
(frustação de receitas).

• Inflação acima da 
meta – sobre custos

• Aumento das taxas de 
juros.

Desequilíbrio Financeiro do Contrato
• Deterioração do cenário macroeconômico 

afetou a geração de caixa do projeto.
• BNDES não cumpriu as condições previstas 

na carta publicada a época da licitação
• Fracionamento da LI
• Aumento CAP (>90% em 3 meses)

Situação Extraordinária
• Pior crise desde 1930, 

imprevisível à época da 
licitação.

Deterioração do Cenário Macroeconômico 

 Enfrentamento de extrema e inesperada adversidade que transcende aos riscos do negócio, mesmo aqueles previsíveis na 
época do leilão. 

 A conjuntura do país escapa à governabilidade das concessionárias e é a principal responsável pela imputação de ônus e 
dificuldades adicionais, gravosas à boa execução dos contratos.

 Isso torna o cenário substancialmente diferente daquele que poderia se prever com razoabilidade no momento do leilão.

Situação da concessionária em 2016



A pior retração do PIB da história recente do Brasil

30

Evolução do PIB (%): Brasil 1901 - 2016 
A partir de 1996 foi adotada nova 

metodologia pelo IBGE no 

cálculo do PIB (SCN 2010).

*Fonte: IBGE/IPEA

Desde a década de 30, não havia recuo do PIB em dois anos seguidos. As retrações de 2015 (- 3,85%) e

2016 (- 3,15%: última projeção focus) configuram a pior recessão da história recente do Brasil, não prevista

nas projeções que antecederam o início do atual ciclo recessivo.

*Fonte: IBGE/IPEA



Impacto no setor

• Índice ABCR

Mostra o comportamento do fluxo das rodovias sob concessão privada no Brasil. É apresentado 

como número índice, tendo base média de 1999=100.
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Linha do tempo

• * Pedido de adesão à lei indeferido pela ANTT por falta de regulamentação da lei em setembro/18

Assinatura do 
contrato de 
concessão

Invepar vence o 
leilão da concessão

Mar-2014

Início dos serviços 
de manutenção e 

conservação 

Abr-2014 Jul-2014

Inicio das obras de 
duplicação

Assinatura do 
empréstimo ponte 

com o BNDES

Set-2014 Jul-2015

Conclusão da 
duplicação inicial

Inicio da 
arrecadação

Dez-2013 Set-
2017

Pedido de 
adesão à 

Relicitação*

Out-2014

Início da 
operação

2016

Forte deterioração 
do cenário 
econômico

Frustração da 
expectativa pré-

Leilão

Desequilíbrio 
contratual

Jun-
2017

1º pedido de 
repactuação 
contratual

Nov-
2016

Possível solução 
governamental via 

MP 752

Ago-2019

Decreto 9.957
RelicitaçãoLei 13.448

3º pedido de 
repactuação 
contratual

Mai-2017 Out-
2018

Liminar 
favorável à Via 

040 
(manutenção da 

tarifa e suspensão 
de investimentos)

Mai-
2016

Set-
2016

2º pedido de 
repactuação 
contratual

Desafios: 
Qualificação 

no PPI, 
Aditivo e 

relicitação.



Desafios atuais

Qualificação 

no PPI

Celebração do Aditivo

(Suspensão e novas obrigações)

Pedido de adesão

à Relicitação
Novo Leilão



OBRIGADO!


