
Casa Civil, Ministério dos Transportes e 
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

Transnordestina
Novo funding do trecho Eliseu Martins -> Pecém (TLSA) 
& modelagem do trecho Salgueiro -> Suape (PE)



HISTÓRIC
O: 

“t invertido”Projeto Original: = 1.752 km
Eliseu/Salgueiro/Suape/Pec
ém
R$ 5,4 bi (Parecer Int. 
DFRP/GRR 1/14)

HOJE: “l”   
Após Aditivo 23/12/22

PERSPECTI
VAS

UF Extensão* (km)

Piauí 394

Ceará 608

Pernambuco 204

Linha Principal 1.206

Concluído 579

A concluir 627

R$ 7 bi investidos

Obra gerando mais 
de 2 mil empregos

Validado pelo TCU 

PIB: R$ 7 bi 
perdidos/ano

2023: novo plano

Novo funding Ramal PE (OGU)

2022

Adequação 
do projeto

Concertação 
ANTT & TCU R$ 14,9 BI

2014

Projeto e 
licenças

Rescisão 
ago 2013 R$ 7,5 BI

2006

Início das 
Obras

110 km´s
Infraestrutura R$ 200 MM

Fase II Fase I

Estudo de impactos sócio econômicos para região 
de influência do projeto

Trecho em Devolução

Conclusão entre 5 e 7 anos
Projeto orçado em R$ 14,9 bilhões

Avaliação da indenização pela 
devolução trecho Salgueiro e Suape

Análise ANTT & TCU

Potencializa o desenvolvimento econômico do nordeste.

R$ 7 Bilhões de adição ao PIB da região de influência do Projeto por ano.

Aproximadamente 90 mil novos empregos em média durante o período da concessão.

Interioriza o desenvolvimento (Capitais → Interiores).

Fortalecimento e consolidação das regiões de Salgueiro, Juazeiro do Norte, São Miguel 
do Fidalgo e Eliseu Martins como centralidade urbana, polarizando oferta de serviços em 

suas regiões. 

Contribui para redução das vulnerabilidades sociais
Geração de emprego de melhor qualidade, renda e aumento de arrecadação em uma 

região com IDH médio ponderado de 0,670, um dos mais baixos do Brasil que possui média 
de 0,727.

Oferece Sinergias Econômicas c/ outros projetos em 
desenvolvimento

Complementar a logística dos polos industriais da área de influência da Ferrovia.

Avanços 

01 02
Infra contratou Mackinsey que realizou estudo alternativo à caducidade à luz do interesse público.

03

*Apenas linha principal, não incluí pátios e peras.

Fase I – 481 km (CE)

Fase II – 146 km (PI)

(excluindo PE: 179km)



Duas modelagens:
Pecém & Suape

A construção da Transnordestina começou em 2006 e
enfrentou uma série de desafios para sua conclusão, sendo
uma das maiores ferrovias do país, com mais de 1.700 km de
extensão e um papel fundamental no transporte de cargas na
região Nordeste. Após processo de concertação por meio de
agenda interministerial e validação com órgãos de regulação
(ANTT) e controle externo (TCU), a solução resultou na
necessidade de duas modelagens: uma para cada porto.

ELISEU MARTINS -> PECÉM:

Novo funding TLSA

SALGUEIRO -> SUAPE:

Nova concessão



FASE I + FASE II vinculado ao Cronograma apresentado à ANTT/SUDENE
Valores a executar dos trechos que interligam São Miguel do Fidalgo (PI) ao Porto do Pecém (CE) NOVO 

FUNDING
R$ 7,8 bi  (Usos 

& Fontes)

NOVO 
FUNDING

R$ 7,8 bi  (Usos 
& Fontes)

Fase I – continuidade da ligação entre São Miguel do Fidalgo/PI e o Porto de Pecém/CE

Fase II – Ligação entre São Miguel do Fidalgo/PI e Eliseu Martins/PI

Total Geral Fase I – R$ 6,6bi

Término – ago./2027

Total Geral Fase II – R$ 1,3bi

Início – set./2027

F
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I
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a
s
e
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R$ 1,3bi R$ 2,4bi R$ 2,1bi R$ 0,8bi R$ 0,7bi R$ 0,03biR$ 0,6biDesembolso 

Previsto Anual

PROPOSTA NOVO FUNDING

FONTE R$ milhões 
BNDES (FINOR) - Equity R$       600,0 
FDNE (aditivo) R$    3.482,0 
Liberação FDNE (BNB) R$       811,0 
Investidor (c/ suspensão) R$    1.489,0 
Investidor R$    1.500,0 
TOTAL FUNDING R$    7.882,0 



Ramal 
Pernambucano

NOVA 
MODELAGE

M

NOVA 
MODELAGE

M

Retomada OGU 
(MTransportes)
novo plano de 
investimentos

Retomada OGU 
(MTransportes)
novo plano de 
investimentos

Estudos p/ 
nova 

concessão

Estudos p/ 
nova 

concessão

DEFINIÇÕES
:

- integração porto;
- alinhamento PPI;
- tomada de 

decisão c/ Gov.PE

DEFINIÇÕES
:

- integração porto;
- alinhamento PPI;
- tomada de 

decisão c/ Gov.PE



NOVO FUNDINGNOVO FUNDING

TRANSNORDESTINATRANSNORDESTINA

NOVA MODELAGEMNOVA MODELAGEM

TRANSNORDESTINA

CC, MT, MIDR &



OBRIGADO!


