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Programas e Projetos do PBA da UHE Belo Monte Início Término
% 

concluído

Projetos Sáb 28/02/15 Dom 31/12/45 52%

Plano de Gestão Ambiental Ter 24/11/15 Qua 31/12/25 24%

Programa de Controle Ambiental Intrínseco Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas Ter 24/11/15 Sex 30/09/22 35%

Programa de Capacitação de Mão de Obra Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Projeto de Segurança e Alerta Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Programa de Desmobilização de Mão de Obra Ter 24/11/15 Dom 30/06/19 67%

Projeto de Regularização Fundiária Rural Ter 24/11/15 Qua 31/12/25 24%

Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Ter 24/11/15 Dom 31/07/16 100%

Projeto de Reassentamento Rural Ter 24/11/15 Sáb 31/12/22 34%

Projeto de Reparação Ter 24/11/15 Ter 30/06/20 52%

Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar Ter 24/11/15 Qua 31/12/25 24%

Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais Ter 24/11/15 Dom 31/07/16 100%

Projeto de Apoio à Cadeia Produtiva do Cacau Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Projeto de Recomposição da Infraestrutura Viária Ter 24/11/15 Sex 24/02/17 100%

Projeto de Recomposição da Infraestrutura de Saneamento Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Projeto de Relocação de Cemitérios Sáb 28/02/15 Sáb 28/02/15 100%

Projeto de Regularização Fundiária Urbana Ter 24/11/15 Sáb 31/12/22 34%

Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Projeto de Reassentamento Urbano Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Projeto de Reparação Ter 24/11/15 Qua 31/03/21 45%

Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas Ter 24/11/15 Sáb 31/03/18 100%

Projeto de Recomposição das Atividades Oleiras e Extrativas de Areia e Cascalho Ter 24/11/15 Sáb 30/06/18 93%

Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu Ter 24/11/15 Dom 31/12/17 100%

Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e 

das Comunidades Anfitriãs
Ter 24/11/15 Qua 31/03/21 45%

Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida Ter 24/11/15 Qua 31/03/21 45%

Projeto de Recomposição das Praias e Locais de Lazer Ter 24/11/15 Sáb 30/06/18 93%

Projeto de Reestruturação das Atividades Produtivas de Turismo e Lazer Ter 24/11/15 Sáb 31/03/18 100%

Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação Ter 24/11/15 Ter 31/12/19 59%

Projeto de Recomposição dos Equipamentos Religiosos Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Projeto de Reassentamento Ter 24/11/15 Qua 31/10/18 82%

Projeto de Parques e Reurbanização da Orla Ter 24/11/15 Dom 30/06/19 67%

Projeto de Saneamento Ter 24/11/15 Ter 31/07/18 90%

Programa de Intervenção em Vitória do Xingu Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Projeto de Saneamento Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Programa de Intervenção em Belo Monte e Belo Monte do Pontal Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Projeto de Saneamento Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Programa de Interação e Articulação Institucional Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Programa de Fortalecimento da Administração Pública Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e o Desenvolvimento de Atividades Produtivas Ter 24/11/15 Sex 24/02/17 100%

Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Programa de Interação Social e Comunicação Ter 24/11/15 Qui 31/12/20 47%

Programa de Educação Ambiental de Belo Monte Ter 24/11/15 Qui 31/12/20 47%

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos Ter 24/11/15 Qui 30/06/22 37%

Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde Ter 24/11/15 Sex 24/02/17 100%

Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças Ter 24/11/15 Sex 24/02/17 100%

Programa de Ações para o Controle da Malária Ter 24/11/15 Qui 31/12/20 47%

Projeto de Estudo, Preservação e Revitalização do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico Sáb 28/02/15 Sáb 28/02/15 100%

Projeto de Estudo e Valorização do Patrimônio Multicultural Ter 24/11/15 Dom 30/09/18 84%

Projeto de Prospecções Arqueológicas Intensivas Sáb 28/02/15 Sáb 28/02/15 100%

Projeto de Salvamento Arqueológico Ter 24/11/15 Sáb 31/12/22 34%

Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres Sáb 28/02/15 Sáb 28/02/15 100%

Projeto de Modelagem Arqueológica Preditiva Sáb 28/02/15 Sáb 28/02/15 100%

Projeto de Educação Patrimonial Sáb 28/02/15 Sáb 28/02/15 100%

Programas e Projetos do PBA da UHE Belo Monte Início Término
% 

concluído

Projetos Sáb 28/02/15 Dom 31/12/45 52%

Programa de Salvamento do Patrimônio Paleontológico Ter 24/11/15 Qui 31/12/15 100%

Programa de Monitoramento da Sismicidade Ter 24/11/15 Sex 31/12/21 39%

Projeto de Acompanhamento dos Direitos Minerários Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios Ter 24/11/15 Sáb 31/12/16 100%

Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico Ter 24/11/15 Sex 30/09/22 35%

Projeto de Monitoramento de Níveis e Vazões Ter 24/11/15 Qui 31/05/18 96%

Projeto de Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do TVR Ter 24/11/15 Qua 28/02/18 100%

Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques Ter 24/11/15 Qua 28/02/18 100%

Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas Ter 24/11/15 Sáb 30/03/19 72%

Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas Ter 24/11/15 Sáb 30/03/19 72%

Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água Superficial Ter 24/11/15 Qua 31/03/21 45%

Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas Ter 24/11/15 Qua 31/03/21 45%

Programa de Monitoramento do Microclima Local Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Implantação dos Módulos RAPELD (Projeto concluído) Ter 24/11/15 Sex 24/02/17 100%

Projeto de Desmatamento Ter 24/11/15 Sex 24/02/17 100%

Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado Madeireiro e Certificação de Madeira Ter 24/11/15 Seg 30/09/19 63%

Projeto de Demolição e Desinfecção de Estruturas e Edificações Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Projeto de Formação de Banco de Germoplasma Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Projeto de Monitoramento das Florestas de Terra Firme Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Projeto de Afugentamento da Fauna Terrestre Ter 24/11/15 Dom 31/07/16 100%

Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Fauna Ter 24/11/15 Sex 24/02/17 100%

Projeto para Mitigação de Impactos pela perda de Indivíduos da Fauna por Atropelamento Ter 24/11/15 Dom 31/07/16 100%

Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre Ter 24/11/15 Dom 31/01/16 100%

Projeto de Levantamento e Monitoramento de Invertebrados Terrestres Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto Monitoramento da Herpetofauna Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto de Monitoramento da Avifauna Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto de Monitoramento de Mamíferos Terrestres Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto de Monitoramento de Quirópteros Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto de Criação de Unidades de Conservação Ter 24/11/15 Sex 31/12/21 39%

Projeto de Apoio às Ações de Implantação e Manejo de Unidade de Conservação já Existente Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Projeto de Monitoramento das Florestas Aluviais Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Projeto de Monitoramento das Formações Pioneiras Ter 24/11/15 Sáb 30/03/19 72%

Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Projeto de Investigação Taxonômica Ter 24/11/15 Sáb 31/03/18 100%

Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna Ter 24/11/15 Seg 30/09/19 63%

Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais Ter 24/11/15 Sáb 31/03/18 100%

Projeto de Monitoramento da Ictiofauna Ter 24/11/15 Dom 31/03/19 72%

Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável Ter 24/11/15 Sex 31/12/21 39%

Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de Peixes Ter 24/11/15 Qua 30/09/20 50%

Projeto de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semi-Aquáticos Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto de Monitoramento da Avifauna Aquática e Semi-Aquática Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto de Monitoramento de Crocodilianos Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto Estudos Bioecológicos (Capacidade Adaptativa dos Quelônios na Colonização de Novas 

Áreas)
Sáb 28/02/15 Sáb 28/02/15 100%

Projeto Pesquisa sobre Ecologia de Quelônios Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto Manejo de Quelônios de Belo Monte Ter 24/11/15 Ter 31/03/20 55%

Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira Ter 24/11/15 Seg 31/12/18 78%

Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações Ter 24/11/15 Ter 30/09/25 24%

Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da Produção Ter 24/11/15 Sex 31/12/21 39%

Projeto de Monitoramento das Condições de Vida das Populações da Volta Grande Ter 24/11/15 Qua 30/06/21 43%

Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial Ter 24/11/15 Qui 31/03/22 38%

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios - Pacuera Ter 24/11/15 Dom 31/12/45 8%

Avanços Físicos dos Programas do  PBA



Requalificação Urbana e  Reassentamento em Altamira – PBA item 5.1.7.
3.704 casas construídas nos Reassentamentos Urbanos Coletivos – RUC’s – ALTAMIRA

Status IBAMA - Atendido

Quantidade de Unidades Habitacionais (UH)

 Jatobá – 1.158 UH - Concluídas

 São Joaquim – 827 UH - Concluídas

 Casa Nova – 452 UH - Concluídas

 Laranjeiras – 563 UH - Concluídas

 Água Azul – 704 UH - Concluídas

Outras Ações:

 Indenizações de imóveis 4.041

 Indenizações Unidades comerciais 1.265

 Igrejas indenizadas ou relocadas 46

 Alugueis sociais 434

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Todas as casas são do mesmo Padrão



Antes Depois

Requalificação Urbana e  Reassentamento em Altamira – PBA item 5.1.7.
Realizadas 3.590 mudanças   para os 05 RUCs

Status IBMA - Atendido

Padrão das casas:
Terraço
Sala
3 quartos (1suite)
WC social
Cozinha



1. Quadra Poliesportiva
2. Barracão de Usos Múltiplos – BUM;
3. 1 Creche, 1 EMEF, 1 EEEM;
4. Unidade Básica de Saúde;
5. CRAS;

RUC JATOBÁ

1

2 3

4

5

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental
EEEM – Escola Estadual de Ensina Médio
CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social

1.158 Casas

Implantar Integralmente os Equipamentos de Saúde e Educação  – LI 795/2011 item 2.12

Área Urbana de Altamira

Status IBAMA - Atendido



1. Barracão de Usos Múltiplos – BUM;
2. Quadra Poliesportiva;
3. EMEIF.
4. Viário

RUC ÁGUA AZUL

1 2

3

EMEIF – Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental

704 Casas

Implantar Integralmente os Equipamentos de Saúde e Educação  – LI 795/2011 item 2.12

Área Urbana de Altamira

Status IBAMA - Atendido

4



1. Quadra Poliesportiva;
2. Barracão de Usos Múltiplos – BUM;
3. Unidade Básica de Saúde;
4. EMEIF.

RUC LARANJEIRAS

1 2

3 4

563 Casas

EMEIF – Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental

Implantar Integralmente os Equipamentos de Saúde e Educação  – LI 795/2011 item 2.12

Área Urbana de Altamira

Status IBAMA - Atendido



1. Quadra Poliesportiva;
2. EMEIF;
3. Barracão de Usos Múltiplos – BUM.
4. Viario

RUC CASA NOVA

1 2

3

452 Casas

EMEIF – Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental

4

Implantar Integralmente os Equipamentos de Saúde e Educação  – LI 795/2011 item 2.12

Área Urbana de Altamira
Status IBAMA - Atendido



RUC SÃO JOAQUIM

1. Quadra Poliesportiva;
2. Unidade Básica de Saúde;
3. EMEIF;
4. CREAX;
5. CRAS;

1 2

3 4 5

827 Casas

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental
EEEM – Escola Estadual de Ensina Médio
CREAX – Centro Regional Educacional Ambiental do Xingu
CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social

Implantar Integralmente os Equipamentos de Saúde e Educação  – LI 795/2011 item 2.12

Área Urbana de Altamira

Status IBAMA - Atendido



150 Casas

Implantar o RUC Pedral ( Indios Citadinos e Ribeirinhos) – LO 1317/2015 item 2.6.b 

Status IBAMA – Em atendimento (Conclusão Agosto /2018)

RUC PEDRAL

150 Casas



Creche 
Conclusão 

Agosto/2018

UBS 
Conclusão 
julho/2018

Escola 
Infantil

Fundamental 
Conclusão 

Agosto/2018

Implantar o RUC Pedral ( Indios Citadinos e Ribeirinhos) – LO 1317/2015 item 2.6.b 

Entrega em agosto/2018.

Status IBAMA – Em atendimento



 Reassentamento individual 40

 Reassentamento coletivo 28

 Relocação para área Urbana 18

 Benfeitorias 30

 Indenizações de imóveis rurais 1.991

 Cartas de Crédito 442

Coletivos

Individual

UHE Pimental

UHE Belo Monte

Rio Xingu

Projeto de Reassentamento Rural  PBA 4.1.3 – Em Vitoria do Xingu construídas 68 Casas 

(Relocação, Benfeitorias, Indenizações e Cartas de Créditos) .

Status IBAMA - Atendido

RAR

RRC



Reassentamento Individual em Área Remanescente - RAR

Reassentamento Individual em Área Remanescente - RAR

Reassentamento Rural Coletivo- RRC

Reassentamento Rural Coletivo- RRC

Projeto de Reassentamento Rural  PBA 4.1.3 – Em Vitoria do Xingu construídas 68 Casas 

(Relocação, Benfeitorias, Indenizações e Cartas de Créditos) .

Status IBAMA - Atendido



COMUNICAÇÃO - CANAL PARA RELAMAÇÃO DA COMUNIDADE  0800 OU PRESENCIAL 
Disponibilizado meio de comunicação  de Reclamação Grátis  para atender a Comunidade

Estratégia de Atendimento:
 Uma equipe de Assistentes Sociais  da área de Comunicação NESA , visitam aa residências doa reclamantes para 

orientação do  uso dos equipamentos residenciais   e/ou necessidade de consertos;
 No caso de Consertos   a área de Comunicação /NESA passa a necessidade  para Engenharia/NESA que, por sua vez
aciona a execução  do conserto por  uma das três (3) contratadas pela NESA  para atendimento que,  encontra-se   
permanentemente mobilizadas:
 MOTA ENGENHARIA  E CONSTRUÇÕES CT- DS-S-054/2017;
 USITEC SOLUÇÕES E SERVIÇOS E LOCAÇÃO CT-PR-16/2018;
 DP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CT-PR-17/2018.



Condicionante – Saúde (Obras concluídas)

Unidades Básicas de Saúde – UBS

 30 Unidades Construídas e equipadas;

 1 Unidade Básica de Saúde equipada;

 1 Unidade Básica de Saúde a construir

Hospital de AnapuHospital Geral de Altamira Hospital de Vitória do Xingu

MUNICÍPIO

HOSPITAIS

COCLUIDOS 

E 

ENTREGUES

UBS

CONCLUIDOS 

E 

ENTREGUES

EM 

CONTRATAÇÃO

Altamira 1 7 1

Vitória do Xingu 1 7 0

Anapu 1 8 0

Brasil Novo - 8 0

Senador José

Porfírio
- 5 0

Pacajá - 1 0

TOTAL 3 36 1

Hospitais

 Reforma, ampliação  e equipagem do 

Hospital Geral de Altamira;

 Reforma, ampliação, construção e 

equipagem do Hospital de Anapu

 Construção e equipagem do Hospital de 

Vitória do Xingu – Concluído;

Outras obras de saúde

 Construção da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Xingu

 Reforma do complexo de saúde (CAPS –psicossocial, Fisioterapia e NUVS – Núcleo de 

Vigilância e Saúde )

Implantar Integralmente os Equipamentos de Saude - LI 795/2011 item 2.12
3 hospitais e 36 UBS construídos (média de 5 unidades hospitalar/ano). 
Status IBAMA - Atendido



Plano de Ação de Controle da Malária (PACM) – LI 795/2911 item 2.20e / LO1317/2015 item 2.32a

Status IBAMA - Em atendimento (sendo monitorado até 2020)

Registro de casos de malária e variação anual nos municípios da 

ÁID Belo Monte e Pacajá, jan/2011 a jun/2017

Fonte: SIVEP_MALARIA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALTAMIRA 572 1.190 161 75 31 16 25 -95,6

ANAPU 1.456 1.276 200 143 9 47 4 -99,7

BRASIL NOVO 28 60 5 0 0 0 0 -100,0

SENADOR J. PORFÍRIO 669 558 174 50 3 2 0 -100,0

VITORIA DO XINGU 41 97 31 3 1 0 0 -100,0

SUB TOTAL AID 2.766 3.181 571 271 44 65 29 -99,0

PACAJÁ 2.309 1.356 649 302 173 238 393 -83,0

TOTAL 5.075 4.537 1.220 573 217 303 422 -91,7

MUNICÍPIOS
% DE VARIAÇÃO 

17/11

CASOS POSITIVOS

Municípios da AID rumo à eliminação da Malária - 99%



Implantar Integralmente os Equipamentos de  Educação LI 795/2011 item 2.12
73 escolas construídas ( média de 10 escolas/ano) 
Status IBAMA – Em  atendimento ( sendo monitorado ate 2019). 

Escola Odila de Souza - Altamira Escola Odila de Souza - Altamira Escola Paraíso – Brasil Novo

Escola Maria das Dores - Anapu

Escola Duque de Caxias- Vitória do 
Xingu Escola RUC Água Azul – Altamira



Anapu – Escola Maria das Dores 
Vitoria Xingu  – Escola Duque 

Altamira – Escola RUC Laranjeira 

Implantar Integralmente os Equipamentos  de Educação LI 795/2011 item 2.12
73 escolas construídas ( média de 10 escolas/ano)

Status IBAMA - Em  atendimento  (sendo monitorado ate 2019). 

Almira – Escola Odila de Sousa



Implantar Integralmente os Equipamentos de Educação LI 795/2011 item 2.12

Resumos das realizações nos últimos 7 anos  de existência da NESA.

Status IBAMA - Em  atendimento  (sendo monitorado ate 2019). 

MUNICÍPIO

ESCOLAS 

CONCLUÍD

AS

EM 

ANDAMENTO
TOTAL

Altamira 32 2 34

Vitória do Xingu 21 0 21

Anapu 7 0 7

Brasil Novo 8 0 8

Senador José Porfírio 5 1 6

TOTAL 73 3 76

 73 obras de educação (media de 10 escolas/ano) viabilizadas pela UHE Belo Monte;

 Construção de 288 novas salas de aula (média de 3,4 sala de aula/mês) representando a

criação de mais de 14.330 novas vagas em escolas públicas;

 Mais de 29.840 alunos (media de 4.262 alunos /ano) beneficiados com unidades escolares 

reformadas, ampliadas ou construídas pela Norte Energia nos 05 municípios da AID do 

empreendimento.

 05 Ciclos de Capacitação do Corpo Docente nos 05 municípios da AID, com 

aproximadamente 1.500 qualificações ( média de 214 qualificações/ano).



Imolantação do Saneamento Basico – Aterro Sanitário de Altamira – LI 795/2011 item 2.10 

Status IBAMA - Atendido

ANTES DE BELO MONTE
Lixão a céu aberto Remediação do lixão - Outubro/2013

DEPOIS DE BELO MONTE

Aterro Sanitário - Outubro/2013

Queimador do Gás da Remediação do lixão Implantadas 3 Células



Implantação do Saneamento Basico - LI 795/2011 item 2.10 e LO 1317/2015 item 2.11.

Status IBAMA – Em atendimento.

Construção da ETE de Altamira Reforma e Ampliação da ETA Altamira

ETE Belo Monte – Vitória do Xingu

Aterro Sanitário de Altamira

ETA Belo Monte – Vitória do Xingu

Sist. Água Garimpo do Galo 
Senador José Porfírio

Sist. Esgoto Garimpo do Galo–
Senador José Porfírio

TOTAL GERAL
• 344 km de rede de abastecimento de água;
• 14 Reservatórios de Água 
• 466 km de rede de esgotamento sanitário;
• 8 Estações de tratamento de esgoto;
• 19 Estações Elevatórias de Esgoto;
• 18 km de drenagem;
• 29 km de pavimentação.
• 3 aterros sanitários



Realização das ligações domiciliares a rede de esgoto da Área urbana de altamira  LO 1317/2015 item 2.11
Status IBAMA – Em atendimento (conclusão prevista para Junho/2018)

Estratégia Norte Energia:
 Realização de Cadastramento dos Lotes da  poligonal da Região Metropolitana da Cidade de Altamira  para obtenção dos Termos 

de Autorização dos Serviços –TAS  junto aos moradores para execução das ligações domiciliares ao Sistema de esgoto.
 Divisão do numero 648 ruas da  Região Metropolitana  em 14 Pacotes para execução dos serviços , sendo contratadas 03 (três ) 

Empresas para execução com conclusão dos serviços previsto para  junho/ 2018:
 MOTA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES  - CT DS-S-338/16 com os Pacotes : 01(62ruas);04(58ruas);07(33ruas);08(39ruas) – 195 ruas.  

Avanço Físico  = 59%
 CONSTRUTORA PLANO – CT – DS-S-337/16 com os Pacotes 02 (61 ruas); 03(52ruas);04(74ruas);14(42ruas) – 229 ruas. 

Avanço Físico = 70%
 Consorcio INFRACON –CT-DS-S-214/16 com os Pacotes:  06 (45ruas);09(23ruas);10(23ruas);11(54ruas);12(47ruas);13(32ruas) –

224 ruas.
Avanço Físico 89%



Implantação do Saneamento Basico - LI 795/2011 item 2.10 

Status IBAMA – Em atendimento ( falta liberação da licença pela Prefeitura de Anapu para 

construção do aterro Sanitario )

 Concluída a implantação de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário nas sedes de Altamira e Vitória do Xingu;

 Concluída a implantação de Sistema de Abastecimento de água e Esgotamento 

Sanitário nas Comunidades:

• Belo Monte - Vitória do Xingu;

• Leonardo D’ Vinci - Vitória do Xingu;

• Belo Monte do Pontal - Anapu;

• Ilha da Fazenda - Senador José Porfírio;

• Garimpo do Galo - Senador José Porfírio;

• Ressaca – Senador José Porfírio;

 Concluída a implantação do aterro sanitário e remediação de lixão em Altamira;

 Concluída a implantação do Aterro Sanitário em Vitória do Xingu;

 Concluída a implantação da drenagem e pavimentação para a Sede de Vitória do 

Xingu, Belo Monte, Leonardo D’ Vinci e Belo Monte do Pontal;

 Concluída a implantação de Aterro Sanitário de Brasil Novo.

 Conclusão do Projeto Executivo, compra do terro e Empresa contratada para 

execução do Aterro Sanitário de Anapu, não liberada a licença pela Prefeitura.



Operação do Esgoto Sanitário de Altamira LO 1317/2015 item 2.13
Status IBAMA – Em atendimento 

Estratégia da Norte Energia para Operação do Saneamento de Altamira:
 Atualmente a Norte Energia opera provisoriamente através de sua Contratada  SOLUTEC  o 
Sistema de Saneamento da Cidade de Altamira; 
 Em elaboração Estudos  NESA/BNDES  para junto a PMA promover a implantação de  PPP 
para Operação definitiva do Sistema de Esgoto e Agua da Cidade de Altamira.



Ponte - Gondim Lins Ponte- Cel. Jose Porfirio 

Porto do Mercado Porto Seis

Plano de Requalificação Urbana de altamira  PBA item 5.1.8 e LO 1317/2015 item 2.10.
Construídas 8 Pontes e 6 Portos atracadouros. 
Status IBAMA – Parcialmente atendida ( Não liberação da PMA para retirada da ponte de madeira do Igarapé Ambé).



Centro de Informação Turística

Casa  da Memoria e CIPAR Centro Náutico 

Aquarista

Projeto de Parques e Reurbanização da Orla PBA 5.1.8 e ACT com Ministério da Pesca
Status do IBAMA – Em Atendimento ( Conclusão da instalação dos Equipamentos do  CIPAR  em dez/2018)

 Comercialização de  peixes ornamentais

Casa da Memoria
 Acervo digital;
 Teatro para 100 pessoas;
 Museu;
 Salas multiuso;
 Setor Administrativo.
 CIPAR – Centro Integrado de Pesca Artesanal

:

 Capacitação profissional;
 Construção de barcos;
 Apoio a recuperação e manutenção.

 Atendimento ao Turista



Casa da Memoria

Projeto de Parques e Reurbanização da Orla PBA 5.1.8 e ACT com Ministério da Pesca
Casa da Memoria , Colônia de Pescadores , Teatro, Sala de Multiuso e Setor Administrativo

Casa da Memoria Associação dos pescadores

Fornos - Desativados Sala Multiuso

Teatro

Setor Administrativo



Implantação do Programa de resgate e Salvamento Arqueológico LO 1317/2015 item 2.32b.

Reserva Técnica Arqueológica - Obra para guarda do acervo Arqueológico.

Status do IBAMA – Em Atendimento (conclusão julho/2018)



3 – Praia – Adalberto  / 9.120m²

1 – Praia da Orla / 10.180m² 2 – Praia - Massanori / 11.324m²

Projeto de Parques e Reurbanização da Orla PBA item 5.1.8 e LO 1317/2015 item 2.10b
Construídas O3  Praias Altamira para lazer na Orla

Status IBAMA - Atendido



Projeto de Parques e Reurbanização da Orla PBA item 5.1.8 e LO 1317/2015 item 2.10b 

Lazer - Parques.
Status IBAMA- Atendido

Ambe

Altamira Altamira



Projeto de Parques e Reurbanização da Orla PBA item 5.1.8 e LO 1317/2015 item 2.10b

Status IBAMA – Em andamento ( conclusão prevista para Agosto)

Ernesto Acioli
Empresa TLT não apresentou performance na  obra
Nova contratação em curso
Conclusão prevista para agosto/2018

Ernesto Acioli
Empresa TLT não apresentou performance  na obra
Nova contratação em curso
Conclusão prevista para agosto/2018

Ernesto Acioli
Empresa TLT não apresentou performance  na obra
Nova contratação em curso
Conclusão prevista para agosto/2018

Rua acesso 3 – Asfalto completo Rua  Umbelino de Oliveira- Tapa Buraco



Projeto de Parques e Reurbanização da Orla PBA item 5.1.8 e LO 1317/2015 item 2.6d

Drenagem da lagoa do Jardim Independente II 

Status IBAMA – Em Andamento ( conclusão prevista para agosto/2018)



• Nenhuma Terra Indígena foi 
inundada pelos reservatórios 
da UHE Belo Monte. 

• 11 Terras Indígenas e 01 Área 
Indígena .

• 09 Etnias, 09 línguas 
indígenas, 63 aldeias 
(segundo dados da Funai, 
março de 2018), além de 
indígenas ribeirinhos e 
citadinos.

• População de 
aproximadamente 4.000 
indígenas, segundo dados do 
DSEI, março de 2018.

• Área territorial de 
aproximadamente 05 milhões 
de hectares.

• 04 Calhas de rio/Rotas: Volta 
Grande do Xingu, Bacajá, 
Xingu e Iriri.

Ações Socioambientais nas Terras Indígenas da 

área de influência da UHE Belo Monte



Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Termo de Compromisso N°317/2015 - Construção da Sede da FUNAI em Altamira
Status IBAMA/FUNAI – Em Andamento (conclusão junho/2018).



Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Saúde Indígena
Status IBAMA /FUNAI – Em Andamento

Obras em andamento do Sistema de Abastecimento de Água na aldeia Mrotidjãm

Obras Finalizadas da UBS tipo 2 e alojamento de enfermeiros da aldeia Laranjal



Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Educação Indígena
Status IBAMA /FUNAI– Em Andamento

Obras em andamento da Escola de 2 salas na aldeia Raio do Sol, Escola na aldeia Paquiçamba e sala de aula 
na escola da aldeia Bela Vista 



OBRAS NAS ALDEIAS PREVISTAS CONSTRUIDAS

PROJETO - P

CONTRATAR - C

EXECUÇAO - E

Casas Moradias 784 731 53-C

Casas de Farinha 40 39 1-E

Sede DSEI  - Saude Indigena 1 0 (alugada) 1-P

Base Operacional 8 6 2-C

Posto de Vigilancia 3 2 1-C

Predio Escolar 34 12 10-E e 12-C (22)

Unidade Basica de Saude - UBS 34 20 12-E e 02-C (14)

Construçao de Acessos as Aldeias 441 km 77km 1-C

Pistas de pousos 23 16 7-C

Sistema de Esgoto Sanitario/Banheiros 34 (Aldeias) 5 1-P, 21-C e 7-E (29)

Sistema de abastecimento de água 34 (Aldeias) 31 3-C 

Museu do Indio 01 (Altamira) 0 1-C

Galpões paiois 19 13 6-E

Sede Funai 01 (Altamira) 0 1-E

Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Infraestrutura de Moradia, Saúde, Educação ,Saneamento , segurança e   acervo Institucional
Status IBAMA/FUNAI – Em atendimento.  



Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Atividade Produtiva

Status IBAMA/FUNAI – Em Andamento

 Cultivo de Roças Anuais

• Orientação técnica e acompanhamento na abertura de roças, tratos culturais e colheita
(mandioca, milho, abóbora, melancia e banana)

• Realização de oficinas de capacitação
• Apoio no escoamento e comercialização
• Entrega de ferramentas



Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Atividade Produtiva

Status IBAMA/FUNAI – Em Andamento

 Produção de Farinha

• Orientação técnica na colheita e processamento da mandioca
• Construção de Casa de Farinha



Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Atividade Produtiva

Status IBAMA/FUNAI – Em Andamento

 Cultivo e Manejo de Cacau

• Orientação técnica e acompanhamento na abertura de roças, tratos culturais e colheita
• Entrega de ferramentas
• Apoio no escoamento e comercialização



 Coleta de Castanha-do-Pará

• Orientação técnica e acompanhamento na abertura de piques, mapeamento das
castanheiras e coleta

• Apoio no escoamento e comercialização
• Construção de Galpões de Armazenamento
• Entrega de ferramentas

Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Atividade Produtiva

Status IBAMA/FUNAI – Em Andamento



 Criação de peixes em tanque-rede

• Aquisição e montagem de tanque-rede 
• Fornecimento de alevinos
• Orientação técnica (manejo alimentar, sanitário e despesca)
• Apoio no escoamento e comercialização

Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Atividade Produtiva

Satus IBAMA/FUNAI – Em Andamento



Implantação dos Planos e Programas Integrantes do PBA-CI  LO 1317/2015 item 2.32c
Atividade Produtiva

Status IBAMA/FUNAI – Em Andamento

 Criação de aves

• Construção de aviários
• Fornecimento de aves
• Orientação técnica (manejo alimentar e sanitário)
• Apoio no escoamento e comercialização



Investimentos nas Ações Sociais 

PBA GERAL

PBA COMPONENTE INDÍGENA

INSTITUCIONAL - PDRSX

TOTAL INVESTIDO: R$ 2.787.338.265,52 

TEMÁTICA Altamira Anapú Brasil Novo
Senador José 

Porfírio
Vitória do Xingu

Governo Estadual - 

Pará
Total Geral

CONTROLE DA MALÁRIA 10.686.159,75        5.826.771,25           3.397.266,62           5.188.830,24           8.867.115,04           7.284.530,58           41.250.673,46         

EDUCAÇÃO 101.372.823,89      10.740.289,16        11.132.963,59        8.745.425,36           9.932.367,30           141.923.869,31       

EMULSÃO 7.449.032,01           7.449.032,01            

OUTROS 4.968.040,58           7.125.592,45           6.670.166,33           58.094.823,47        76.858.622,83         

SANEAMENTO 467.003.454,78      6.901.355,79           6.379.707,43           12.977.769,41        75.651.474,50        568.913.761,91       

SAÚDE 101.949.635,98      16.875.648,06        10.363.955,88        5.810.277,02           20.115.189,66        155.114.706,60       

SEGURANÇA 31.593.869,12        90.865.403,91        122.459.273,03       

COMBUSTÍVEL 3.212.663,41           1.861.985,91           2.639.585,78           1.799.685,91           2.181.405,91           11.695.326,92         

DOAÇÃO EQUIPAMENTOS 1.191.635,67           1.191.635,67            

Termos de Cooperação, 

Convênios, Doações
24.083.750,95        4.052.365,49           1.195.500,00           2.087.772,82           26.039.906,14        57.459.295,39         

REASSENTAMENTOS 600.906.638,09      600.906.638,09       

PARQUES E ORLA 250.768.283,14      250.768.283,14       

REPARAÇÃO URBANA 24.328.394,61        24.328.394,61         

PATRIMÔNIO CULTURAL 6.773.227,58           6.773.227,58            

Total Geral 1.636.287.609,56  53.384.008,11        41.779.145,63        36.609.760,75        200.882.282,02     98.149.934,49        2.067.092.740,56   

Valor Total Comprometido até Dez./2017 R$244.261.750,68 Período: de 2011 à 2017

Valor Total Previsto até Dezembro/2018 R$660.145.014,42 Período: de 2011 à 2018

Valor Total Investido (até final 2017) R$475.983.774,28 Período: de 2011 à Dez./2017



APRESENTAÇÃO DE PROJETOS POR MUNICIPIOS

2011 A 2017

MUNICÍPIOS TOTAL QTD. PROJETOS TOTAL VALOR  APROVADO

Altamira 117 85.834.541,50

Anapu 12 4.485.395,24

Brasil Novo 21 13.590.829,83

Gurupá 5 728.240,00

Medicilândia 11 5.444.118,56

Pacajá 10 6.539.855,19

Placas 9 4.033.873,60

Porto de Moz 20 8.813.207,37

São Felix do Xingu 7 4.145.275,30

Senador José Porfírio 9 3.109.293,90

Uruará 33 17.067.175,28

Vitória do Xingu 9 3.184.390,23

Regionais* 65 87.285.554,68

TOTAL GERAL 328 244.261.750,68

INVESTIMENTOS AÇÕES INSTITUCIONAIS - PDRSX


