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Fluxo Revisão Quinquenal ECO101  

Mapa Obras em andamento / entregues

Cronograma das DUPLICAÇÕES

PA U TA

Agenda inaugurações – Jan/2020

Licenciamento Ambiental – Trecho Norte

Próximos Desafios - Desocupação Faixa Domínio
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R E V I S Ã O
Q U I N Q U E N A L

Tomada de 
Subsídios 

Encaminhamento
das Propostas pelas

Concessionárias 
Pré-análise pela

Área Técnica 

Detalhamento das
propostas pelas 
Concessionárias  

Audiências 
Públicas 

Deliberação da
Diretoria 

30 dias 30 dias

90 dias

60 dias

60 dias

60 dias

Total 300 dias
Prazo final 

25/07/2019

25/10/2018
25/01/2019

25/01/2019 
25/03/2019

25/03/2019 
25/05/2019

25/05/2019 
25/07/2019

Fluxograma Revisão Quinquenal - ANTT

Protocolo estudo Tráfego BR-116: 31/07/2018

Protocolo Parecer Jurídico BR-116: 11/09/2018

Protocolo Demais Pleitos: 25/10/2018

Protocolos Eco101

Paralizada
nesta etapa
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R E V I S Ã O
Q U I N Q U E N A L

PRINCIPAIS PLEITOS CONCESSIONÁRIA:

1) READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS (Cenário com 100% de duplicação ao longo dos 25 anos de concessão) –
previsão de execução de melhorias concomitantemente às duplicações;

2) ADEQUAÇÃO DO FATOR D - DIVISÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO EM 51 SEGMENTOS HOMOGÊNEOS;

3) CONTORNO DE IBIRAÇU;

4) CAPEX – Reeq. Retificações de traçado; Interseções Pista Duplicada; Retornos em Nível; Quantitativo de Passarelas e Vias 
Locais e Adequações de Investimentos para Contorno de Vitória; Contorno de Ibiraçu; Acesso Cidade Pomar; Trecho Urbano 
de Serra e Desocupações da Faixa de Domínio;

5) EXCESSO DE PESO – FALTA DE FISCALIZAÇÃO 24H DAS BALANÇAS

Considerado o tempo que o 

Fiscal estava presente na 

balança, em relação ao tempo 

de funcionamento da balança



PRINCIPAIS PLEITOS CONCESSIONÁRIA (continuação):

6) PERDA DE TRÁFEGO BR-116/MG

R E V I S Ã O
Q U I N Q U E N A L

PLEITOS BANCADA DEPUTADOS FEDERAIS E COMUNIDADES:

1) CONTORNOS DE FUNDÃO E LINHARES

2) IMPRESCINDÍVEL DUPLICAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A IBIRAÇU, PRIORIZANDO O TRECHO SUL
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M A N I F E S TA Ç Ã O  C E X B R E S  – R E V I S Ã O  Q U I N Q U E N A L
M I N I S T É R I O  I N F R A E S T R U T U R A  E  A N T T
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* EM  FASE DE ESTUDOS
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R E S O LU Ç Ã O  D E  G A R G A L O S

* Contorno Fundão

- Extensão: 7,3 km

- Ano: 2024/26 (12º e 13º)
* Contorno Ibiraçu

- Extensão: 4,2 km

- Ano: 2026 (14º)

* Contorno Linhares

- Extensão: 35,2 km

- Ano: 2026/28 (14º a 16º)



15 km entregues
9 km - set/19
6 km - out/19

(CONCLUÍDA SET/18)

(CONCLUÍDA DEZ/17)

(CONCLUÍDA DEZ/18)

(CONCLUÍDA FEV/19)
8

M A PA  O B R A S  E M
A N DA M E N TO  /  E N T R E G U E S

Duplicações Concluídas até 
2019

39,3 km
Duplicações Iniciadas 2019

30,0 km

* Previsão de duplicar até Safra –Cachoeiro Itapemirim (km 410) – até 2023
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A G E N DA  I N A U G U R A Ç Õ E S
( L i b e r a ç ã o  a o  t r á f e g o )

Duplicação Viana

a Guarapari (7 km)

Duplicação Viana

a Guarapari (8 km)
Viadutos kms 298 e 298,5 – Viana

4 Passarelas

(Cariacica/Contorno de Vitória)

Interseção BR-101 x BR-262

Interseção BR-101 x ES-477

(Distr. Amarelos)

Interseção BR-101 x ES-480

(Guarapari)
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L O C A L I Z A Ç Ã O  O B R A S
R E T I G R Á F I C O
V I A N A  A  G U A R A PA R I

KM

305

KM

335

V
IA

N
A

G
U

A
R

A
PA

R
I

B
R

-2
62

KM

308

KM

329

Legenda: Concluída Set/19

Concluída Out/19

Conclusão Dez/19

Conclusão Mar/20

Pista Existente

KM

323

KM

320

KM

311

KM

316
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 262 km NÃO
liberados para início 
das obras

Trecho 
Norte

Trecho 
Sul

 156 km - Liberados em 
Mar/18 para Duplicação

 Obras em andamento –
Previsão 47 km
entregues até mar/20 
(30% do total liberado 
em mar/18)

Status

L I C E N C I A M E N TO
A M B I E N TA L
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L I C E N C I A M E N TO
A M B I E N TA L

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TRECHO NORTE

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS AGENDADAS PELO IBAMA

IBAMA Publicou no DOU do dia 11/11/2019, página 146, o edital de chamamento
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L I C E N C I A M E N TO  A M B I E N TA L
T IMEL IN E

2011
DNIT solicita 
licença ambiental 

Trecho Sul

10/Mai/13
Início
Concessão

Jul/16
Liberação LI Iconha 
com condicionantes

Set/16
Início
Obras

Iconha

Dez/17
Entrega 
Duplicação 

Anchieta/ES

Mar/18
Obtenção LI, ASV e 
ACCT – Autorização 

Início Obras Trecho Sul

Set/18
Entrega 
Duplicação 

João 
Neiva/ES

Nov/18
Entrega 
Duplicação 

Ibiraçu/ES

Fev/19
Entrega 
Contorno 

Iconha/ES

Mai/18
Início Obras 
trecho Sul 

(Viana a 
Guarapari)

Fev/19
Pré Análise 
da  Revisão 

Quinquenal 
pela ANTT

(NÃO 
REALIZADA)

Abr/19
Publicação Portaria 
127/2019

(PARALIZADAS 
ANÁLISES DAS 

REVISÕES 
QUINQUENAIS EM 
ANDAMENTO)

Set/19
Entrega
9 km de 

duplicações 
entre Viana e 

Guarapari

Out/19
Entrega
6 km de 

duplicações 
entre Viana 

e Guarapari

Out/18
Protocolo 
REVISÃO 

QUINQUENAL 
NA ANTT
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L I C E N C I A M E N TO
A M B I E N TA L

Considerando que, no PER, as entregas de duplicações iniciam a partir do 4º ano concessão e as obras têm prazo médio de 2 anos de

execução, para atendimento aos prazos contratuais, o licenciamento ambiental deveria estar liberado até o final 2º ano Concessão. (2015)

A liberação do Licenciamento Ambiental do Trecho Sul ocorreu em Março de 2018, 3 anos após a previsão contratual. Adotando as

premissas originais de execução de obras do Contrato, temos o cronograma de obras adequado abaixo.

Observa-se que, com exatamente as mesmas premissas do Contrato, a primeira entrega de trecho duplicado, passaria a ser no 7º ano

Concessão (Mai/20), se considerarmos a licença ambiental do Trecho Sul liberada apenas em Março/2018.

H (BA) 17,5

H (ES) 49,2

A 87,9

B 52,9

C 38,9 8º 2021 38,9

D 16,0 7º 2020 16,0

N
O

R
T

E13º 2026 207,5

262,4

E 3,1 7º 2020 3,1

F 51,2

G 68,7

I 32,7 23º 2036 32,7

155,7

S
U

L

9º 2022 119,9

Subtrecho
Extensão

(km)

Prazo

(ano Concessão)

Prazo

(ano Calendário)

Extensão

Acumulada

(km)

Extensão

Acumulada

(km)

Condicionado à LI Norte

Considerando essa premissa, temos a

previsão de realizar 47,3 km de duplicações

até mai/20 (28,2 km a mais que os 19,1 km

previstos no PER, a partir da liberação

ambiental do Subtrecho Sul em Mar/18)
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P R ÓX I M O S  D E S A F I O S
D E S O C U PA Ç Ã O
FA I X A  D O M Í N I O

OCUPADA
198 - 49%

DESOCUPADA
210 - 51%

OCUPADA

DESOCUPADA

IMPACTA NA OBRA 
(OUTROS)

38

IMPACTA NA OBRA 
(EDIFICAÇÕES)

12

NÃO IMPACTA NA OBRA
148

50 PROCESSOS JUDICIAIS

•12 EDIFICAÇÕES

•38 CERCAS E PLANTAÇÕES

T R E C H O S U L  

D E S OC U P A Ç Ã O

AN C H IE TA ( K M 3 5 8 )  –

P R E S ID E N TE  

K E N N E D Y  ( K M 4 2 5 )  
( S U B T R E C H O G )


