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2011

DNIT solicita 

licença 

ambiental 

Trecho Sul

10/Mai/13

Início

Concessão

PRINCIPAIS MARCOS CONTRATUAIS
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Nov/13

Início

Atividades 

Operacionais

Jun/13

Início

Tratativas 

Licenciamento 

Ambiental

Jul/15

Pedido da 

licença 

ambiental 10 

Segmentos 

(Portaria 289)

Out/15

Liberação 

Ambiental 

Segmentos

Mai/14

- Encerramento 

Trabalhos Iniciais

- Início Cobrança 

Pedágio

- Início Recup. 

Rodovia Existente

Abr/16

Início

Obras 

Duplicação 

Segmentos

Set/16

Início

Obras

Iconha

Dez/17

Entrega 

Duplicação 

Anchieta/ES

Mar/18

Obtenção LI, ASV 

e ACCT –

Autorização Início 

Obras Trecho Sul

Set/18

Entrega 

Duplicação 

João 

Neiva/ES

Nov/18

Entrega 

Duplicação 

Ibiraçu/ES

Fev/19

Entrega 

Contorno 

Iconha/ES



PRINCIPAIS ADVERSIDADES 

 Atrasos no licenciamento ambiental ocasiona inexecuções de obras e

consequente redução da tarifa de pedágio devido postergações de

investimentos;

 Aceleração da degradação do pavimento devido excesso de peso e falta de

fiscalização;

 Não pedagiamento da BR-116 MG;

 Não construção Contorno do Mestre Álvaro;

 Aumento excessivo do CAP;

 Fim do FUNDAP.
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS REALIZADOS
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 300 Km de Recuperação de pavimento;

 27 km Intervenção emergencial no pavimento Contorno Vitória;

 Nivelamento entre pista e acostamento em toda rodovia;

 Revitalização da Sinalização Horizontal e Vertical de todo o trecho concedido;

 15 km de Vias locais; (Fundão, Serra, Viana, P. Canário, Sooretama, Aracruz, J. Neiva);

 Recuperação do sistema de drenagem; 

 Instalação de mais de 16 km de barreiras rígidas;

 Instalação de mais de 48 km de defensas metálicas;

 Recuperação de 19 terraplenos e estruturas de contenção;

 Recuperação de 18 pontes e viadutos;

 Implantação de mais de 12.000 placas de sinalização;

 Implementação de 12 passarelas; (Conceição da Barra, S. Mateus, Ibiraçu, Serra(3), 
Cariacica (4) e Viana(2));

 12 Bases Operacionais;

 Estrutura operacional para atendimento ao usuário (frota e equipamentos);

 Implantação do Centro de Controle Operacional;  

 Reformas de 6 postos e delegacias da PRF’s; 

 Recuperação e modernização de 3 postos de pesagem (balanças)



PESQUISA CNT – BR-101 ES/BA

ESTADO 

GERAL

PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO

GEOMETRIA

REGULAR

BOM

REGULAR

REGULAR

BOM

BOM

2012 2018

BOM

BOM

Início Operação Eco101 – Mai/2013
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NÚMEROS ECO101
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EM OBRAS E SERVIÇOS

*Valores até Dez/18

no número de 

óbitos

(2013/2018)

no número de 

acidentes

(2013/2018)



PRINCIPAIS OBRAS REALIZADAS EM 2019
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Recuperação Contorno de Vitória (1ª fase)

Interseção tipo Diamante – km 302

Início Operação Ago/19

4 Passarelas

Serra (1) e Cariacica/Contorno Vitória (3)



PRINCIPAIS OBRAS A SEREM ENTREGUES
2º SEMESTRE 2019
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4 Passarelas

(Cariacica/Contorno de Vitória)

Previsão Nov/19

Duplicação Subtrecho F

(Viana / Guarapari)

Km 308,2 - Km 335 = 26,8 Km

Previsão Dez/19

* Entregas parciais a partir de Ago/19

Duplicação Subtrecho E (Viana)

Km 305 - Km 308,2 = 3,2 Km

Previsão 

- 3,2 km duplicação - Ago/19

- Interseção com BR 262 - Dez/19



PRINCIPAIS OBRAS A SEREM ENTREGUES
2º SEMESTRE 2019
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Implantação Delegacia da PRF Linhares

Previsão Out/19

Interseções tipo Diamante

Km 298,0 e Km 298,5

Previsão Dez/19



PRINCIPAIS OBRAS A INICIAR
2º SEMESTRE 2019
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 Interseções tipo Diamante - Km 293,0 e Km 293,8

 Recuperação Contorno de Vitória (2ª fase)

 Obras de Duplicação Guarapari a Anchieta (km 335 ao km 

357) = 22 km

 Obras de implantação de Vias locais do km 297 ao km 305 –

Viana

 Intensificação da Recuperação Estrutural do Pavimento em 

toda Pista Existente



BR 116

MAPA DAS
DUPLICAÇÕES
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Duplicações 

Concluídas até 2019

47,3 km

Duplicações a Iniciar 

2019

22,0 km



LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 262 km NÃO liberados 

para início das obras
Trecho Norte

Trecho Sul
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 156 km - Liberados em 

Mar/18 para Duplicação

 Obras em andamento –

Previsão 47 km

entregues até dez/19

Status



ESTUDOS RESOLUÇÃO GARGALOS
SUBTRECHO NORTE

BA ES
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* Contorno Linhares

- Extensão: 35,2 km

- Ano: 2026/28 (14º a 16º)

* Contorno Ibiraçu

- Extensão: 4,2 km

- Ano: 2026 (14º)

* Contorno Fundão

- Extensão: 7,3 km

- Ano: 2024/26 (12º e 13º)

* EM FASE DE ESTUDOS 13



DESOCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO
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SITUAÇÃO ATUAL DAS DESOCUPAÇÕES DE FAIXA DE DOMÍNIO EM 

CAPIM ANGOLA

SITUAÇÃO GERAL AÇÕES REINTEGRATÓRIAS SUBTRECHOS F e G



PRAZOS PER X LICENÇA AMBIENTAL
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O Contrato prevê o cronograma de obras de duplicação a seguir:

Considerando que as entregas de duplicações iniciam a partir do 4º ano

concessão e as obras têm prazo médio de 2 anos de execução, para atendimento

dos prazos contratuais, o licenciamento ambiental deveria estar liberado até o

final 2º ano Concessão. (2015)

Subtrecho
Extensão

(km)

Prazo

(ano Concessão)

Prazo

(ano Gregoriano)

Extensão

Acumulada

(km)

Extensão

Acumulada

(km)

H (BA) 17,5

H (ES) 49,2

A 87,9

B 52,9

C 38,9 5º 2018 38,9

D 16,0 4º 2017 16,0

N
O

R
T

E207,5

262,4

10º 2023

E 3,1 4º 2017 3,1

F 51,2

G 68,7

I 32,7 23º 2036 32,7

S
U

L

119,9 155,76º 2019



PRAZOS PER X LICENÇA AMBIENTAL
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A liberação do Licenciamento Ambiental do Trecho Sul ocorreu em Março de

2018, 3 anos após a previsão contratual. Adotando as premissas originais de

execução de obras do Contrato, temos o cronograma de obras adequado:

H (BA) 17,5

H (ES) 49,2

A 87,9

B 52,9

C 38,9 8º 2021 38,9

D 16,0 7º 2020 16,0

N
O

R
T

E13º 2026 207,5

262,4

E 3,1 7º 2020 3,1

F 51,2

G 68,7

I 32,7 23º 2036 32,7

155,7

S
U

L

9º 2022 119,9

Observa-se que, com exatamente as mesmas premissas do Contrato, a primeira

entrega de trecho duplicado, passa a ser no 7º ano Concessão (2020).

Subtrecho
Extensão

(km)

Prazo

(ano Concessão)

Prazo

(ano Calendário)

Extensão

Acumulada

(km)

Extensão

Acumulada

(km)

Condicionado à LI Norte


