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Licenciamento Ambiental – BR-101/ES/BA 
ECO101
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PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS

Abr/2011

Abertura de 
processo 

pelo DNIT e 
solicitação do 

TR para o 
EIA

Mai/2014

Aceite do 
EIA/RIMA pelo 

IBAMA 
(Publicação do 

Check-List)

Mai/2016

Entrega do 
inventário 

florestal 
(restante do 

trecho Sul) e 
solicitação de LI

Set/2016

Início das 
obras no 

Contorno de 
Iconha

Fev/2018

ECO101 conclui 
atendimento às 
solicitações do 

IBAMA

Dez/2013

Elaboração do 
EIA/RIMA e 

solicitação do 
Licença Prévia 

– LP

Out/2015

Pagamento das 
taxas pela 
ECO101 e 

emissão da LP. 
Solicitação de 
priorização da 

Licença de 
Instalação – LI 

para o Contorno 
de Iconha

Fev/2016

Entrega do Plano 
Básico Ambiental 
– PBA (trecho sul 

integral), inventário 
Florestal e pedido 
de LI para Iconha

Jul/2016

Emitida LI para 
o Contorno de 

Iconha

Ago/2016

Emitida 
Autorização de 
Supressão de 
Vegetação –

ASV e 
Autorização para 

o manejo de 
fauna – ACCT, 

para o 
Contorno de 

Iconha

Mai/2017

Emissão da 
L.I para o 

trecho Sul

Mar/2018

IBAMA retifica 
L.I, emite a 

ASV e ACCT

Mai/2018

Início das obras 
de duplicação

Jul/2014

Realização de 
Audiência 

Pública

DNIT ECO101

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TRECHO SUL
SUBTRECHOS E, F, G, I - EXTENSÃO 156 KM

Tratativas para 
antecipação do 

licenciamento de 6 
segmentos no trecho 

sul, por meio das 
portarias 288/2013 e 

289/2013

Fev/2014

IBAMA 
Inviabiliza e 
segmentos 

solicitados e 
continua com 

outros 3 
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Mai/2013

Abertura de 
Processo e 

definição do modo 
de licenciamento

Abr/2014

Solicitação de Termo 
de Referência-TR para 

o EIA/RIMA

Jul/2014

Emissão do TR 
definitivo com 

solicitações do 
ICMBIO de estudos 

específicos na Rebio
Sooretama

Fev/2017

Entrega da 3ª versão 
do EIA

Out/2017

Publicação do Check List
(aceite) pelo IBAMA

Jun/2018

ICMBio manifesta 
impossibilidade legal de 

emissão da ALA

Jun/2018

IBAMA solicita 
justificativas ao 

ICMBio

Jul/2018

ICMBio declara que 
em seu plano não há 

previsão para as 
intervenções

Out/2018

ECO101, ANTT e 
IBAMA se reúnem 

para estudar 
maneiras de avançar 

no processo 

Dez/2018

IBAMA declara não haver 
maneiras de avanço no 

processo e sugere à 
ECO101 estudo de 

alternativas externas à 
Reserva

Abr/2019

Eco101 solicita 
administrativamente ao 

IBAMA a continuidade da 
análise do EIA/RIMA, 

consultando o ICMBio de 
forma não vinculante, 
vez que o trecho em 

questão nunca foi 
afetado à REBio

Jan/2016

Entrega da 1ª versão do EIA 
e solicitação da LP

Jul/2016

Entrega da 2ª 
versão do EIA

Mai/2019

IBAMA 
encaminha ao 

ICMBIO a 
solicitação de 

continuidade do 
processo de 

licenciamento, 
realizada pela 

concessionária 

Ago/2019
IBAMA informa a 
negativa do ICMBIO 
quanto à emissão da 
ALA e solicita 
manifestação da 
Concessionária 
sobre a conveniência 
de modificações do 
projeto

Ago/2019
Eco101 reafirma seu 

interesse no 
prosseguimento da 

analise do EIA/RIMA, nos 
termos propostos em sua 

ultima versão, 
apresentada no dia 

23/02/2017

Ago/2019
Reunião motivada pela Eco101 
com representantes do IBAMA 
e ANTT com o objetivo de 
promover a continuidade do 
licenciamento ambiental do 
Trecho Norte, onde ficou 
definido que o IBAMA daria 
andamento ao processo e faria 
a solicitação dos locais e datas 
para a realização das audiência 
Públicas até 29/08/2019 

Nov/2019 
IBAMA publicou o 
Edital para 
realização das 
Audiências Públicas

Nov/2019 
Realização das 
Audiências Públicas 
em Ibiraçu, Linhares 
e Mucuri

Set/2020
IBAMA solicita 
complementações ao 
EIA/RIMA, incluindo 
estudos de contornos 
solicitados nas APs

01/2021
Com o objetivo de dar 
celeridade ao 
processo a ECO101 
encaminha ao IBAMA 
a primeira parte das 
complementações ao 
EIA/RIMA

04/2021
Ec101 encaminha segunda 
parte dos estudos de 
complementação ao 
EIA/RIMA, conforme prazo 
pactuado junto ao IBAMA.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL – TRECHO NORTE
SUBTRECHOS D, C, B, A, H - EXTENSÃO 262 KM

Fev/2014

IBAMA manifesta a 
necessidade de 

elaboração de 
EIA/RIMA para o 

Trecho Norte 
inviabiliza os 4 

trechos e continua 
com 3 segmentos do 

norte 

Tratativas para antecipação 
do licenciamento de 4 

segmentos por meio das 
portarias 288/2013 e 289/2013
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL - Principais Adversidades

TEMPO MÉDIO PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS NO IBAMA

FONTE: CNI (Confederação Nacional das Indústrias) com base de dados do IBAMA
NOTA: Média móvel em cinco anos
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