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Plataforma M&os a Obra ..
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* Solucao/ferramenta com o objetivo de apoiar a atualizacdo da situacao das obras que o

Governo Federal realiza em parceria com estados e municipios nas areas de saude,

educacao, mobilidade urbana, saneamento, habitacao, esporte e cultura.

* Lancada em 10 de mar¢o de 2023, o sistema permaneceu aberto para atualizacoes até
02 de maio de 2023 (53 dias / 35 dias uteis).

* Os acessos ao Maos a Obra foram concedidos aos usuarios cadastrados na plataforma
Transferegov, contemplando representantes legais das instituicoes, Gestores de Fundo a
Fundo (FaF) e Gestores de transferéncias especiais.
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Plataforma Maos a Obra

Quantidade de obras disponibilizadas na plataforma

8.014
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705 554
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Educacgao Saude Cidades Minha Casa Esporte Cultura
Minha Vida

B Quantidade de Obras

M Atualiza¢Oes Realizadas B Nao atualizado

® A plataforma ainda possibilitou a inclusdo de 3.726 obras, totalizando 14.443.

Total
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Situacao das obras (quantidade prévia ao diagnostico)
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Plataforma Maos a Obra

5.151
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Em execugao

Situacao das obras (quantidade pré e apds atualizacao)
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Plataforma Maos a Obra

MAOS A
OBRA
Situacao do diagnodstico por Unidade da Federagao
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® 2.103 obras paralisadas, sendo 1.746 dos dados ® 1.545 obras inacabadas, sendo 909 dos dados
iniciais atualizados e 357 de novas insercoes iniciais atualizados e 636 de novas insercoes

Respostas das Unidades da Federacao e dos Municipios

Sinalizado interesse de retomada da obra? Ha viabilidade para a retomada da obra?

M Sim M Sim

Nao Nao
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Plataforma Maos a Obra

® 2.103 obras paralisadas
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® 1.545 obras inacabadas
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Plataforma Maos & Obra P
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* Proximos passos:

* Ministérios estao analisando as respostas dadas pelos entes;

* Elaboracao de estratégias de retomada das obras, como, por exemplo, a Medida
Provisoria n? 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela
Retomada de Obras e de Servicos de Engenharia Destinados a Educacao Basica;

* Elaboracao do Novo Plano de Investimentos do Governo Federal.
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Roberto Garibe, Secretario Especial Adjunto
Secretaria Especial de Articulacao e Monitoramento
Casa Civil da Presidéncia da Republica
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