	CÂMARA DOS DEPUTADOS	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	20/10/2011
Infogab			

1. Objetivo do Projeto

Estimular o uso do **Sistema de Automação de Gabinetes - Infogab** pelos Gabinetes Parlamentares e estabelecer canais de comunicação entre os usuários e o Deapa, a fim de promover melhorias e desenvolvimento de novas funcionalidades.

2. Justificativa do Projeto

Trata-se de sistema criado pelo Centro de Informática, para otimizar a rotina administrativa dos Gabinetes Parlamentares. Todavia, ainda há gabinetes que não fazem uso ou não têm conhecimento desta ferramenta. Assim, o Deapa tem por objetivo primordial neste projeto divulgar a utilização do sistema, demonstrando as vantagens de sua utilização, bem como desvendar os fatores que impedem seu uso ou que ocasionam sua substituição, no dia a dia, por outros sistemas.

3. Produtos esperados *(pode ser um bem ou serviço, gerando ou não um novo processo)*

Produto	Requisitos do Produto	Prazo Estimado	Custo Estimado
Critérios para a gestão das demandas do Gabinete Parlamentar	<p>Planejamento das ações de gestão do Infogab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definição da frequência de envio de demandas ao Cenin e de atualização de versões; Definição de canais para coleta de demandas dos gabinetes parlamentares, inclusive as realizadas junto ao Cenin; Delimitação do papel de cada um dos órgãos envolvidos no atendimento aos gabinetes relativo ao Infogab (Deapa, Central de Atendimento do Cenin e Seção de Atendimento aos Gabinetes Parlamentares - Cenin). 	5 dias	-
Levantamento de uso do sistema pelos Gabinetes Parlamentares.	<ul style="list-style-type: none"> Com base na listagem de gabinetes credenciados ao uso do sistema, fornecida pelo Cenin, verificar quais efetivamente fazem uso da ferramenta e, entre os que não fazem, verificar o porquê e se utilizam outro aplicativo; Entre os gabinetes não credenciados, divulgar a existência da ferramenta e verificar se fazem uso de outro sistema; Fazer levantamento dos sistemas similares utilizados pelos gabinetes, para análise de aplicativos úteis à 	30 dias	-

	CÂMARA DOS DEPUTADOS	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	20/10/2011
Infogab			


	rotina dos escritórios ainda não existentes no Infogab.		
Treinamento aos servidores do Deapa	Capacitação dos servidores do Deapa diretamente envolvidos na gestão do Infogab por técnico especializado do Cenin, de modo a possibilitar completo conhecimento da ferramenta. Os servidores, após o treinamento, deverão estar aptos a instruírem os usuários dos gabinetes quanto às funcionalidades do sistema, analisar a procedência de possíveis demandas de melhorias e propor alternativas de uso que atendam necessidades específicas dos usuários com relação à ferramenta. Também estarão capacitados a atuar como instrutores junto ao Cefor.	10 dias	-
Divulgação da atuação do Deapa relativa ao Infogab	Contato com os Gabinetes Parlamentares para divulgação e esclarecimentos acerca do Sistema. Divulgação aos gabinetes parlamentares dos canais de comunicação com o Deapa, para envio de dúvidas, críticas e sugestões de melhorias.	5 dias	-
Treinamento dos Secretários Parlamentares	Incremento do número de turmas de treinamento em Infogab pelo Cefor, na etapa inicial de divulgação do sistema aos gabinetes. Após essa fase, manutenção de turmas regulares, conforme ocorre atualmente.	A definir	-

4. Gerência

Nome	e-Mail	Função	Ponto	Ramal
Urânia Aviani Jucá	urania.juca@camara.gov.br	Gerente	7324	62511
Eilínia Cristane Rocha Brito	eilinia.brito@camara.gov.br	Gerente substituto	7490	62601

5. Identificação preliminar das partes interessadas no Projeto (*Partes interessadas no Projeto são todos aqueles que exercem influência sobre o mesmo, ou que são afetados por ele, direta ou indiretamente*)

Departamento de Apoio Parlamentar - Deapa
Centro de Informática - Cenin

	CÂMARA DOS DEPUTADOS	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	20/10/2011
Infogab			

Serviço de Sistemas de Apoio aos Processos Administrativos- Sepad
Seção de Atendimento aos Gabinetes Parlamentares
Gabinetes Parlamentares
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento - Cefor
Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas da Área Política

6. Premissas (são verdades assumidas em relação ao Projeto que respaldam o gerente caso não ocorram)

O Cenin promoverá atualizações periódicas no sistema de modo a contemplar as necessidades de melhorias levantadas junto aos usuários, além de solucionar eventuais problemas de caráter técnico.
O Cefor promoverá a estruturação de turmas para treinamento no Infogab, com base na previsão de aumento de demanda decorrente do estímulo ao uso do sistema.

7. Restrições (são limitações para o Projeto, caso existam, tais como limitações de recursos humanos, orçamentárias, etc.)

8. Previsão de prazo para o Projeto


Prazo estimado do Projeto
45 dias

9. Previsão do custo total do Projeto

Valor estimado do custo total do Projeto
Custos relativos a treinamento realizado no Cefor.

10. Identificação preliminar de riscos (riscos estão associados a incertezas no decorrer do Projeto)

Risco	Ação associada ao risco	Responsável pela ação
Falta de interesse por parte dos Gabinetes	Demonstração da facilidade em operar o sistema e vantagens do seu	Gerente e Gerente Substituta

	CÂMARA DOS DEPUTADOS	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	20/10/2011
Infogab			

Parlamentares.	uso.	
Falta de quórum para o curso prático.	Divulgação do sistema por meio da intranet. Contato telefônico com os Gabinetes Parlamentares.	Gerente e Gerente Substituta
Falta de apoio para sanar problemas técnicos no sistema.	Treinamento de pessoal terceirizado vinculado ao Cenin para efetuar apoio técnico específico às demandas do Infogab.	Cenin

11. Previsão de Impactos Ambientais *(campo opcional)*

Estímulo à comunicação do Gabinete Parlamentar com seu público por comunicações eletrônicas ao invés de correspondências impressas, diminuindo a utilização de papel.

12. Autorizações

<p>Escritório de Gestão Este documento está de acordo com a metodologia. Encaminhe-se ao patrocinador. Escritório (UA), em ____/____/20____.</p> <p>_____</p> <p>Membro do Escritório</p>	<p>Patrocinadora Aprovo o Termo de Abertura do Projeto. Brasília, ____/____/20____.</p> <p>_____</p> <p>Cláudia Araújo de Almeida Diretora do Deapa</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------