



Senhora Diretora,

O processo retorna para acompanhamento das providências adotadas frente às recomendações do Relatório de Auditoria Coarh 1/2013, referente à concessão e ao pagamento de auxílio-moradia a parlamentares (fls. 1-4).

Informo que resta pendente, apenas, a recomendação a seguir, direcionada ao Centro de Informática (Cenin):

Recomendação “f” (fl. 4): *Apresentar plano de ação para o desenvolvimento e implantação do novo sistema Habit/Sistema de Habitação.*

Providências adotadas: O Cenin apresentou, à folha 10 dos autos, o plano de ação solicitado, o qual previa o desenvolvimento e a implantação do novo Sistema de Habitação (Habit) em seis etapas até o final de outubro de 2013.

Pendência: No último monitoramento realizado por esta Coordenação, em 21/10/2013, verificou-se que havia atraso na implantação do referido sistema. Por esse motivo, o processo foi devolvido ao Cenin para atualizar os prazos do plano de ação e apresentar as justificativas pelo atraso.

O Cenin informou, à folha 23, os motivos do não cumprimento dos prazos e declarou que todas as etapas estariam concluídas até o final de novembro.

Proposta de encaminhamento: Dado o exposto, sugiro o retorno dos autos ao Cenin para informar se todas as etapas da implantação do novo sistema Habit foram concluídas ou, caso contrário, para apresentação de novo cronograma.

Brasília, 4 de dezembro de 2013.

Assistente de Controle Interno