



COMISSÃO DE ANISTIA

MINISTÉRIO DA
MULHER,
DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS
HUMANOS

PREVISÃO LEGAL

Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002

Reparar quem alega e comprova ter sido prejudicado por atos de exceção, ocorridos entre 1946 e 1988.

Medida Provisória nº 870 de 1º de janeiro de 2019

Ministério da Justiça → MMFDH

CENÁRIO ATÉ 2018

- **78 mil requerimentos apresentados**
- **67 mil foram analisados**
- **39 mil pedidos deferidos**
- **24 mil indeferidos**
- **11 mil pendentes**

R\$ 10 bilhões já pagos

R\$ 13 bilhões pendentes

MEDIDAS TOMADAS

Novo regimento interno:

- Quarentena de 24 meses
- Único pedido de reconsideração
- Fim das turmas
- Análise cronológica de pedidos
- 25 conselheiros nomeados



CENÁRIO ATUAL

- 8 sessões realizadas
- 1.800 req. analisados
- 2,8 mil julgados
- 7 mil pendentes

STF decide que governo pode cancelar anistias de ex-cabos da Aeronáutica

Por 6 a 5, tribunal atendeu à AGU e à PGR, que sustentaram que militares não demonstraram ter sofrido perseguição política



MEMORIAL DA ANISTIA POLÍTICA DO BRASIL

Termo de Cooperação - TC 001/2009 firmado entre a Comissão de Anistia e a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

MINISTÉRIO DA
MULHER,
DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS
HUMANOS



MINISTÉRIO DA
MULHER,
DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS
HUMANOS

Obras: recuperação, reforma e a nova edificação

- prédio de exposição – colequinho
- construção de praça e entorno
- construção de bosque da recordação para homenagear os mortos e desaparecidos
- construção de um espaço de acolhimento
- construção de um edifício administrativo – prédio com 5 pavimentos para o funcionamento administrativo do Memorial.

Museografia

- criação e geração de conteúdo
- pesquisa de conteúdo
- videografia e audiovisual
- multimídia
- programação visual geral
- plano de comunicação
- exposição de longa duração de alta interação com os visitantes
- aquisição de equipamentos eletrônicos necessários a expografia das salas da exposição.

- O Memorial foi inicialmente orçado em **R\$ 5.150.000,00.**
- O TC foi aditivado 6 vezes com significativas alterações no valor do empreendimento:

Especificações	Vigência	Valor em Reais	Diferença
TC 001/2009		5.150.000,00	
1° Termo Aditivo	10/11/2010 a 15/12/2010	14.318.231,00	0
2° Termo Aditivo	15/12/2010 a 09/10/2011	22.166.496,19	54,81%
3° Termo Aditivo	09/10/2011 a 09/10/2013	22.166.496,19	54,81%
4° Termo Aditivo	09/10/2013 a 09/10/2014	25.432.382,44	77,62%
5° Termo Aditivo	09/10/2014 a 31/12/2015	25.432.382,44	77,62%
6° Termo Aditivo	31/12/2015 a 31/12/2018	28.817.864,48	101,27%

PRINCIPAIS PROBLEMAS

- Falta de pressupostos que justifiquem a escolha da Universidade para execução do TC 001/2009.
- Plano de Trabalho incompleto, extemporâneo e impreciso, ocasionando excessivas alterações no projeto executivo e, conseqüentemente, no custo previsto.
- Não há discriminação, na formalização do termo, dos valores que seriam gastos e nem planilha dos custos do empreendimento.

SITUAÇÃO ATUAL

Após o início das obras de reforma do colequinho (prédio onde estaria localizado o museu) o prédio começou a ruir.

- Não foi aberto procedimento para verificação de quem deu causa a ruína do prédio histórico, e buscou-se resolver a situação por meio de um novo financiamento, junto ao BNDES, no valor de **R\$ 9.940.441,11**. A operação foi cancelada pois não houve assinatura do contrato.
- Atualmente o prédio histórico encontra-se escorado e a única reforma realizada foi a troca do telhado.
- O prédio administrativo encontra-se 70% concluído.
- As demais áreas inicialmente pensadas não foram implementadas.



Damares cancela Memorial da Anistia em BH: 'Não temos dinheiro para isso'

Memorial da

Damares anuncia que não dará continuidade ao memorial da Anistia em MG

PF diz que 11 pessoas foram indiciadas por desvios em obra parada desde 2016

AS GERAIS

Mem

temos en


destino para este

PF aponta desvios em Memorial da Anistia criticado por Damares

Investigação indiciou 11 pessoas, entre elas professores da UFMG, que teriam desviado bolsas acadêmicas na execução do projeto

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OU MUSEOGRAFIA E EXPOGRAFIA

- Foi encaminhado à Comissão de Anistia um HD com o material produzido no âmbito do Termo de Cooperação pela Universidade Federal de Minas Gerais
- Foi inaugurada pela UFMG em 28 de junho de 2017 a exposição “Desconstrução do Esquecimento” como parte da entrega da museografia contratada no TC 001/2009.



CONTEÚDO DO HD

De acordo com o Relatório Final de Pesquisa os resultados finais da pesquisa executada pela equipe do Projeto República: núcleo de pesquisa, documentação e memória/UFMG, e entregues à UFMG para serem encaminhados ao Ministério da Justiça/Comissão de Anistia

3.700 imagens

1.384 páginas de documentos impressos

514 documentos sonoros – canções e/ou jingles

658 minutos de trechos de documentos sonoros

CONTEÚDO DO HD

35 filmes encenados e/ou documentais em versão integral

1.400 minutos aproximadamente de trechos de vídeos

84 verbetes biográficos

08 papers

200 obras identificadas em pesquisa bibliográfica

PROCESSO EM ANÁLISE

HD e documentos entregues à Controladoria Geral da União em 27 de março de 2019 para auditoria

PRODUÇÃO LITERÁRIA

- Além do projeto do Memorial, a Comissão de Anistia também dedicou-se à produção literária
- Foram investidos milhões de reais para a produção de obras literárias e audiovisuais.



MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL