

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA




BR-242/MT

Obras e licenciamento
ambiental




BR-242/MT


Identificação do trecho em licenciamento no IBAMA




BR-242/MT - Identificação das Terras Indígenas



BR-242/MT - Identificação das Terras Indígenas




BR-242/MT - Identificação das Terras Indígenas



* TI Marechal Rondon e TI Pimentel Barbosa: Estudos com dados secundários

BR-242/MT - Contratos existentes


Lote construção de 8 pontes – Nova Uiratã – Santiago do Norte
Contrato 367/2915
(ATRATIVA/CAMPESATTO/PROJECTA) – em execução (73%)




BR-242/MT - Contratos existentes

Lote construção de 8 pontes – Nova Uiratã – Santiago do Norte
Contrato 367/2915
(ATRATIVA/CAMPESATTO/PROJECTA) – em execução (73%)


Lote A – km 486,32 ao km 575,23
– Contrato 11 00960/2015
(EMPA/CAVALCA/SAB/CONTÉCNICA) – paralisado desde 10/10/2017;




BR-242/MT - Contratos existentes



BR-242/MT - Contratos existentes



BR-242/MT - Contratos existentes



BR-242/MT – Estudos Ambientais

ESTÁGIO ATUAL DOS ESTUDOS (EIA/RIMA e ECI)

EIA/RIMA:

- **Finalizados o Termo de Referência e o Orçamento para lançamento da licitação.**

ESTUDOS DE COMPONENTE INDÍGENA:

- **Tratativas com a FUNAI para aprovação do Plano de Trabalho visando o início dos trabalhos de campo.**

