



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Plano de Trabalho Relatoria PEC 309/13

- a) Diagnóstico da cadeia produtiva e coleta de dados, nos aspectos:
- Social;
 - Econômico;
 - Ambiental;
 - Por região do país – efeito sazonalidade;
 - Identificar os principais atores da sociedade e os públicos que guardem relação normativa e/ou interesse na atividade econômica.
- b) Realização Audiências públicas envolvendo autoridades, pesquisadores e movimentos sociais, em especial de catadores de material reciclável
- c) Estudo legislativo – do que está em vigor e dos projetos de leis em andamento nas Casas Legislativas.
- d) Perguntas Investigativas:
- Qual o futuro da cadeia produtiva? Cenários e prognósticos.
 - Qual o impacto de novas tecnologias e inovações no atual modelo da atividade econômica?
 - Quais as vantagens e limites do modelo previdenciário e direitos previstos na PEC em outras categorias profissionais já beneficiadas?
- e) Análise do texto proposto e das necessárias modificações e/ou emendas, com a apresentação de eventuais emendas ao Projeto para o Relatório Final.
- f) Apresentação, debate e aprovação do Relatório Final.



Cronograma dos Trabalhos em 20 sessões legislativas

1. Realização de Audiência Pública em Brasília, na Câmara dos Deputados, em um prazo de duas sessões, com movimentos sociais, especialistas e autoridades - debate livre sobre o conteúdo da PEC.
2. Realização de Audiências Públicas nos estados, a requerimento dos membros da Comissão Especial, em um prazo de duas sessões a seis sessões, com movimentos sociais, especialistas e autoridades - debate livre sobre o conteúdo da PEC.
3. Reuniões de trabalho para debate da Comissão Especial sobre o conteúdo da PEC e contribuições vindas das Audiências Públicas, em um prazo de trezes sessões.
4. Apresentação do Relatório Preliminar em reunião de trabalho da Comissão Especial, em um prazo de quinze sessões.
5. Realização de Audiência Pública em Brasília, na Câmara dos Deputados, em um prazo de dezoito sessões, para debate do Relatório Preliminar com movimentos sociais, especialistas e autoridades.
6. Reunião da Comissão Especial para debate e aprovação do Relatório Final, em um prazo de vinte sessões.

Brasília, 28 de maio de 2014

Deputado Federal
Renato Simões PT / SP
Relator