

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
(DIF)

DESAPROPRIAÇÃO TRANSNORDESTINA

(fevereiro de 2016)



CANTEIRO INDUSTRIAL



Superestrutura



Quilombolas



Igreja de Custódia



Túnel de Arcoverde



- EXECUTADO
- LOTES EM EXECUÇÃO*
- PROJETOS EM REVISÃO/LICENCIAMENTO AMBIENTAL
- A CONTRATAR

* EMT 01 ao 03 - face a recuperação judicial da empresa contratada, está em andamento um processo de substituição.

| LOTES | INFRA | OAE | SUPER | TOTAL |
|--------------|-------|------|-------|-------|
| GERAL | 66% | 53% | 42% | 56% |
| SMV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SPS | 55% | 53% | 35% | 49% |
| MVP | 21% | 10% | 0% | 14% |
| TS | 100% | 100% | 100% | 100% |
| EMT | 66% | 51% | 28% | 53% |

Referência: Fevereiro/2016



VALOR: R\$ 11,23 BILHÕES/FEVEREIRO DE 2016.

Data de Início da obra: junho/2006

Data de Conclusão da obra: janeiro/2017 **(PREVISÃO)**

Capacidade: 30 milhões toneladas/ano

Rampa máxima: 1,0% (exportação) e 1,5% (importação)

Raio mínimo de curva: 400m

Velocidade máxima: 80 km/h

Carga por eixo: 32,5 toneladas

Tipo de Bitola: Mista e Larga

Previstos x Liberados

Mês-base: fev/16

RECURSOS TRANSNORDESTINA

| FONTES | ORÇAMENTO TOTAL | | RECURSOS LIBERADOS | | SALDO DE RECURSOS | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 3.884.389.702 | 34,58% | 2.667.261.240 | 43,46% | 1.217.128.462 | 23,89% |
| CSN | 1.887.342.374 | 16,80% | 1.318.302.304 | 21,48% | 569.040.070 | 11,17% |
| <i>CSN EQUITY</i> | 711.642.374 | 6,34% | 642.837.340 | 10,47% | 68.805.034 | 1,35% |
| <i>BNDES PARA CSN</i> | 1.175.700.000 | 10,47% | 675.464.964 | 11,01% | 500.235.036 | 9,82% |
| FINOR (*) | 1.143.000.000 | 10,18% | 364.358.936 | 5,94% | 778.641.064 | 15,28% |
| VALEC (*) | 854.047.328 | 7,60% | 984.600.000 | 16,04% | -130.552.672 | -2,56% |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 4.281.400.000 | 38,11% | 3.470.310.329 | 56,54% | 811.089.671 | 15,92% |
| SUDENE/FDNE | 3.876.400.000 | 34,51% | 3.065.105.668 | 49,94% | 811.294.332 | 15,92% |
| BNDES | 225.000.000 | 2,00% | 225.204.661 | 3,67% | -204.661 | 0,00% |
| BNB/FNE | 180.000.000 | 1,60% | 180.000.000 | 2,93% | 0 | 0,00% |
| OUTRAS FONTES | 3.067.176.114 | 27,31% | 0 | 0,00% | 3.067.176.114 | 60,20% |
| CONTRATO USO VP | 3.067.176.114 | 27,31% | 0 | 0,00% | 3.067.176.114 | 60,20% |
| TOTAL | 11.232.965.816 | | 6.137.571.569 | | 5.095.394.247 | |

* Conforme acordo de investimento, cláusulas 3.1.4, os recursos oriundos do FINOR/FDNE poderão ser substituídos pela VALEC caso haja impossibilidade de liberações do crédito por parte destas fontes;

* Conforme acordo de investimento, cláusula 3.1.4, a correção monetária do orçamento será aportada pela VALEC em substituição ao FDNE e FINOR

RECURSOS APLICADOS - POR FONTE - Base fev/16 ⁽¹⁾


| | km | PREVISTO | BNDES_CSN | BNDES_TLSA | FINOR | BNB_FNE | SUDENE_FNDE | VALEC | CSN | CONTRATO USO VP | TOTAL |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| FINANCIAMENTO PREVISTO | | 11.232,96 | 1.175,70 | 225,00 | 1.143,00 | 180,00 | 3.876,40 | 854,05 | 711,64 | 3.067,18 | 11.232,97 |
| MISSÃO VELHA – SALGUEIRO | 96 | 369,47 | 131,80 | - | 39,21 | - | 92,10 | 2,93 | 89,77 | - | 355,81 |
| SALGUEIRO - TRINDADE | 163 | 721,62 | 131,79 | 80,57 | 27,75 | 162,84 | 116,54 | 40,78 | 155,85 | - | 716,13 |
| TRINDADE - ELISEU MARTINS | 423 | 2.289,59 | 317,09 | 144,63 | 45,30 | 17,16 | 741,08 | 232,14 | 74,61 | - | 1.572,01 |
| SALGUEIRO – SUAPE – CABO | 544 | 4.968,80 | 94,79 | - | 244,65 | - | 1.979,85 | 531,99 | 203,21 | - | 3.054,48 |
| MISSÃO VELHA – PECÉM | 526 | 2.883,48 | - | - | 7,45 | - | 135,54 | 192,44 | 123,80 | - | 459,21 |
| TOTAL | 1753 | 11.232,96 | 675,46 | 225,20 | 364,36 | 180,00 | 3.065,10 | 1.000,28 | 647,25 | 0 | 6.157,65 |
| % por Financiamento | - | - | 57% | 100% | 32% | 100% | 79% | 117% | 91% | 0% | 55% |

*Valores em milhões

(1) Conforme acordo de investimento, cláusulas 3.1.4, os recursos oriundos do FINOR/FDNE poderão ser substituídos pela VALEC caso haja impossibilidade de liberações do crédito por parte destas fontes;

(1) Conforme acordo de investimento, cláusula 3.1.4, a correção monetária do orçamento será aportada pela VALEC em substituição ao FDNE e FINOR;

DESEMPENHO ANUAL DO PROJETO





DESAPROPRIAÇÃO TRANSNORDESTINA

| | PAGAMENTOS PREVISTOS | PAGAMENTOS EFETUADOS |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| PERNAMBUCO Convênio 282/2007 | R\$ 30.082.733,99 | R\$ 26.239.774,54 |
| PIAUI Convênio 284/2007 | R\$ 11.791.620,30 | R\$ 5.250.000,00 |
| CEARÁ Convênio 283/2007 | R\$ 14.833.386,93 | R\$ 13.330.902,81 |


TRANSNORDESTINA PERNAMBUCO

Convênio 282/2007




TRANSNORDESTINA CEARÁ

Convênio 283/2007



TRANSNORDESTINA PIAUÍ

Convênio 284/2007



TRANSNORDESTINA CEARÁ (IMISSÃO DE POSSE/KM)

| TRECHO | EXTENSÃO (KM) | IMISSÃO DE POSSE CUMPRIDA (KM) | PERCENTUAL |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| MISSÃO VELHA / PIQUET CARNEIRO | 200,00 | 195,155 | 97,58% |
| PIQUET CARNEIRO / ARACOIABA | 200,00 | 191,243 | 95,62% |
| ARACOIABA / PORTO DO PECÉM | 126,575 | 62,422 | 49,32% |
| TOTAL | 526,575 | 448,820 | 85,23% |

RESUMO - DESAPROPRIAÇÕES NOVA TRANSNORDESTINA NO CEARÁ - NOVEMBRO/2015

| TRECHO | SEGMENTO PROJETO | MUNICÍPIOS | TOTAL | | IMISSÃO DE POSSE CUMPRIDA | |
|---|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | | | TOTAL DE LAUDOS | EXTENSÃO em KM | EXTENSÃO em KM | PERCENTUAL % |
| MISSÃO VELHA / PIQUET CARNEIRO 200,00Km | MVP-01 | MISSÃO VELHA / LAVRAS DA MANGABEIRA | 755 | 50,000 | 49,952 | 99,90% |
| | MVP-02 | LAVRAS DA MANGABEIRA / ICÓ | | 50,000 | 49,467 | 98,93% |
| | MVP-03 | ICO / ACOPIARA | | 50,000 | 49,976 | 99,95% |
| | MVP-04 | ACOPIARA / PIQUET CARNEIRO | | 50,000 | 45,760 | 91,52% |
| SUBTOTAL | | | 755 | 200,000 | 195,155 | 97,58% |
| PIQUET CARNEIRO / ARACOIABA 200,00Km | MVP-05 | PIQUET CARNEIRO / QUIXERAMOBIM | 371 | 50,000 | 50,000 | 100,00% |
| | MVP-06 | QUIXERAMOBIM / QUIXADÁ | | 50,000 | 50,000 | 100,00% |
| | MVP-07 | QUIXADÁ | | 50,000 | 50,000 | 100,00% |
| | MVP-08 | QUIXADÁ/ ARACOIABA | | 50,000 | 41,243 | 82,49% |
| SUBTOTAL | | | 371 | 200,000 | 191,243 | 95,62% |
| ARACOIABA / PORTO DO PECÉM 126,575Km | MVP-09 | ARACOIABA / GUAÍÚBA | 291 | 50,000 | 32,009 | 58,71% |
| | MVP-10 | GUAÍÚBA / PÉCEM | | 50,000 | 7,185 | 14,37% |
| | MVP-11 | PÉCEM / KM 526,575 | | 26,575 | 23,229 | 87,41% |
| SUBTOTAL | | | 291 | 126,575 | 62,422 | 49,32% |
| TOTAL | | | 1417 | 526,575 | 448,820 | 85,23% |

TRANSNORDESTINA PERNAMBUCO (IMISSÃO DE POSSE/KM)

| TRECHO | EXTENSÃO (KM) | IMISSÃO DE POSSE CUMPRIDA (KM) | PERCENTUAL |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| SALGUEIRO / BELÉM DE MARIA | 402,42 | 402,178 | 99,94% |
| SALGUEIRO / TRINDADE | 162,89 | 162,515 | 99,77% |
| TRINDADE / DIVISA PE-PI | 29,35 | 29,053 | 98,99% |
| TOTAL | 594,65 | 593,817 | 99,86% |

| TRECHO | SUB TRECHO | SEGMENTO PROJETO | MUNICIPIOS | TOTAL | | STATUS DAS AÇÕES DA DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | | | PROPRIEDADES DA UNIÃO | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | TOTAL DE LAUDOS | EXTENSÃO (KM) | TOTAL DE PROCESSOS | DEPOSITADOS | | IMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIA | | CONCILIADOS | | ALVARÁ | | PERCENTUAL % | TOTAL DE LAUDOS | PERCENTUAL % |
| | | | | | | | Nº DE LAUDOS | PERCENTUAL % | Nº DE LAUDOS | PERCENTUAL % | Nº DE LAUDOS | PERCENTUAL % | Nº DE LAUDOS | PERCENTUAL % | | | |
| SALGUEIRO / BELEM DE MARIA | PESQUEIRA / BELEM DE MARIA | SPS-07 | Belém de Maria / Cachoeirinha | 221 | 53,42 | 221 | 221 | 100,00% | 221 | 100,00% | 197 | 89,14% | 169 | 76,47% | 0 | 0,00% | |
| | | SPS-06 | Cachoeirinha / Pesqueira | 199 | 43,75 | 199 | 199 | 100,00% | 199 | 100,00% | 196 | 98,49% | 188 | 94,47% | 0 | 0,00% | |
| | SUB TOTAL | | | | 420 | 97,17 | 420 | 420 | 100,00% | 420 | 100,00% | 393 | 93,57% | 357 | 85,00% | 0 | 0,00% |
| | SALGUEIRO / PESQUEIRA | SPS-05 | Pesqueira / Arcoverde | | 277 | 53,00 | 262 | 262 | 100,00% | 262 | 100,00% | 257 | 98,09% | 253 | 96,56% | 15 | 5,42% |
| | | SPS-04 | Arcoverde / Custódia | | 139 | 72,76 | 139 | 139 | 100,00% | 139 | 100,00% | 121 | 87,05% | 108 | 77,70% | 0 | 0,00% |
| | | SPS-03 | Custódia / Serra Talhada | | 289 | 60,43 | 289 | 289 | 100,00% | 289 | 100,00% | 277 | 95,85% | 265 | 91,70% | 0 | 0,00% |
| | | SPS-02 | Serra Talhada | | 265 | 53,65 | 244 | 244 | 100,00% | 243 | 99,59% | 234 | 95,90% | 227 | 93,03% | 21 | 7,92% |
| | | SPS-01 | Serra Talhada / Salgueiro | | 285 | 65,40 | 284 | 284 | 100,00% | 284 | 100,00% | 280 | 98,59% | 279 | 98,24% | 1 | 0,35% |
| | SUB TOTAL | | | | 1.255 | 305,25 | 1.218 | 1.218 | 100,00% | 1.217 | 99,92% | 1.169 | 95,98% | 1.132 | 92,94% | 37 | 2,95% |
| | SUB TOTAL | | | | 1.675 | 402,42 | 1.638 | 1.638 | 100,00% | 1.637 | 99,94% | 1.562 | 95,36% | 1.489 | 90,90% | 37 | 2,21% |
| SALGUEIRO / TRINDADE | LOTE 2 | Salgueiro / Parnamirim | | 165 | 63,82 | 165 | 165 | 100,00% | 165 | 100,00% | 160 | 96,97% | 157 | 95,15% | 0 | 0,00% | |
| | | Parnamirim / Trindade | | 271 | 99,06 | 271 | 270 | 99,63% | 270 | 99,63% | 260 | 95,94% | 254 | 93,73% | 0 | 0,00% | |
| | SUB TOTAL | | | | 436 | 162,89 | 436 | 435 | 99,77% | 435 | 99,77% | 420 | 96,33% | 411 | 94,27% | 0 | 0,00% |
| TRINDADE / DIVISA PE-PI | LOTE 07 | Trindade / Divisa PE-PI | | 99 | 29,35 | 99 | 99 | 100,00% | 98 | 98,99% | 98 | 98,99% | 93 | 93,94% | 0 | 0,00% | |
| | | SUB TOTAL | | | | 99 | 29,35 | 99 | 99 | 100,00% | 98 | 98,99% | 98 | 98,99% | 93 | 93,94% | 0 |
| TOTAL | | | | 2.210 | 594,65 | 2.173 | 2.172 | 99,95% | 2.170 | 99,86% | 2.080 | 95,72% | 1.993 | 91,72% | 37 | 1,67% | |

OBSERVAÇÕES:

- Os depósitos efetuados do segmento SPS-08, referentes a 4,00 km, e SPS-09 estão sendo estornados por motivo de alteração de projeto.
- Os processos referentes ao Segmento SPS-08 estão suspensos até definição do novo traçado da Ferrovia (desvio barragem Serro Azul).
- Fonte de consulta: arquivos SDEC e Site Tribunal de Justiça.

**TRANSNORDESTINA PIAUÍ
(IMISSÃO DE POSSE/KM)**

| TRECHO | EXTENSÃO (KM) | EXTENSÃO COM IMISSÃO (KM) | PERCENTUAL |
|---|---------------|---------------------------|---------------|
| ITAUEIRA | 55,40 | 53,04 | 95,7% |
| ITAUEIRA/ SOCORRO DO PIAUÍ/ FLORIANO | 54,18 | 40,52 | 74,8% |
| NAZARÉ DO PIAUÍ/ OEIRAS/ SÃO JOÃO DO PIAUÍ/ SIMPLÍCIO MENDES / SOCORRO DO PIAUÍ | 54,06 | 51,50 | 95,3% |
| OEIRAS/ PAES LADIM/ SIMPLÍCIO MENDES | 42,60 | 35,14 | 82% |
| CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/ FLORIANO/ SÃO JOÃO DO PIAUÍ/ SIMPLÍCIO MENDES | 69,46 | 49,72 | 72% |
| CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/ PICOS / PAULISTANA | 79,58 | 74,68 | 93,8% |
| PAULISTANA/ PICOS/ SIMÕES | 35,94 | 35,46 | 99% |
| TOTAL | 391,22 | 340,06 | 86,92% |

COMPANHAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO
TOTAL DAS TERRAS

TRECHO: ELISEU MARTINS/PI - DIVISA PI/PE

 Data Atualização
 13/4/2015

| LOTE | COMARCA | EXTENSÃO (km) | MUNICÍPIO | Laudos Elaborados | | Laudos PGE | | Ações Ajuizadas | | Depósitos Estudados | | Injeção de Posse | | Extensão com Injeção (km) | | Averbas Emitidos | |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | Por Município | Por Lote | Total | % Exec. | Total | % Exec. | Total | % Exec. | Total | % Exec. | Total | % Exec. | Total | % Exec. |
| LOTE 01 | ITALUIRA | 55,40 | PAVUSSÓ | 36 | 60 | 60 | 100% | 60 | 100% | 55 | 92% | 55 | 92% | 53,04 | 95,7% | 35 | 58% |
| | | | RIO GRANDE DO PI | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE 02 | ITALUIRA | 54,18 | FLORES DO PIAUÍ | 21 | 77 | 77 | 100% | 77 | 100% | 75 | 97% | 72 | 94% | 40,52 | 74,8% | 39 | 51% |
| | | | RIO GRANDE DO PI | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SOCORRO DO PIAUÍ | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FLORIANO | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE 03 | OBRAS | 54,06 | FLORIANO | 02 | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% | 38 | 97% | 37 | 95% | 51,50 | 95,3% | 21 | 64% |
| | | | NAZARÉ DO PIAUÍ | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SIMPLICIO MENDES | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SOCORRO DO PIAUÍ | 06 | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE 04 | PAES LANDIM | 42,60 | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | 05 | 57 | 57 | 100% | 57 | 100% | 55 | 96% | 54 | 95% | 35,14 | 82% | 25 | 44% |
| | | | PAES LANDIM | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SIMPLICIO MENDES | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NOVA SANTA RITA | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BELA VISTA DO PIAUÍ | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE 05 | CONDIÇÃO DO CANINDE | 69,46 | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | 01 | 132 | 132 | 100% | 132 | 100% | 115 | 87% | 109 | 83% | 49,72 | 72% | 36 | 27% |
| | | | SÃO FCO. DE ASSIS DO PI | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FLORIANO | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NOVA SANTA RITA | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BELA VISTA DO PIAUÍ | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SIMPLICIO MENDES | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA SANTA RITA | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE 06 | PAULISTANA | 79,58 | SIMPLICIO MENDES | 07 | 140 | 140 | 100% | 140 | 100% | 137 | 98% | 132 | 94% | 74,68 | 93,8% | 57 | 41% |
| | | | CONDIÇÃO DO CANINDE | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RICOS | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SÃO FCO. DE ASSIS DO PI | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE 07 | SIMÕES | 35,04 | BETÂNIA DO PIAUÍ | 40 | 62 | 62 | 100% | 62 | 100% | 62 | 100% | 61 | 98% | 35,46 | 98% | 27 | 44% |
| | | | PAULISTANA | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RICOS | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CURRAL NOVO DO PI | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BETÂNIA DO PIAUÍ | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| SIMÕES | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 567 | 567 | 567 | 100,0% | 567 | 100,0% | 537 | 94,7% | 528 | 91,7% | 340,94 | 88,92% | 240 | 42,3% |

Data Base: 13/04/15

*Desde o mês abril/2015, a TLSA não recebe a atualização da planilha de desapropriação no estado do Piauí.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Ano CLIII Nº 50

Brasília - DF, terça-feira, 15 de março de 2016



SEÇÃO



DECRETO DE 14 DE MARÇO DE 2016

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da concessionária Transnordestina Logística S.A., os imóveis que menciona, localizados no Estado do Ceará.

A **PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos art. 3º, art. 5º, **caput**, alíneas "h" e "i", e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos art. 29, **caput**, inciso VIII, e art. 31, **caput**, inciso VI, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e de acordo com o que consta do Processo ANTT nº 50500.162441/2015-26,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, em favor da concessionária Transnordestina Logística S.A., os imóveis situados às margens da Ferrovia EF-232, localizados no Estado do Ceará, necessários à execução das obras de implantação da **Ferrovia Transnordestina no trecho Missão Velha/CE - Pecém/CE**, lotes 1 a 11, estacas 0+0,00 a 526+575,00, cujas delimitações e coordenadas topográficas foram descritas na Deliberação nº 180/2015, da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 2015.

DECRETO DE 14 DE MARÇO DE 2016

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da concessionária Transnordestina Logística S.A., os imóveis que menciona, localizados nos Estados de Pernambuco e do Piauí.

A **PRESIDENTA DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos art. 3º, art. 5º, **caput**, alíneas "h" e "i", e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos art. 29, **caput**, inciso VIII, e art. 31, **caput**, inciso VI, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e de acordo com o que consta no Processo ANTT nº 50500.162439/2015-57,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, em favor da concessionária Transnordestina Logística S.A., os imóveis situados às margens da Ferrovia EF-232, localizados nos Estados de Pernambuco e do Piauí, necessários à execução das obras de implantação da **Ferrovia Nova Transnordestina no trecho Eliseu Martins/PI - Trindade/PE**, lotes 1 a 7, estacas 10.151+0,00 a 73.228+0,00, cujas delimitações e coordenadas topográficas foram descritas na Deliberação nº 177/2015, da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 2015.