

# **BR-101/ES/BA**

## **Licenciamento Ambiental**

**Larissa Carolina Amorim dos Santos**  
**Coordenadora de Licenciamento de Transportes**

**Maiο, 2016**

## **INFORMAÇÕES GERAIS DO TRECHO CONCEDIDO**

- **Contrato celebrado entre a ANTT e ECO101 em 17/04/2013**
- **Duração do Contrato: 25 anos**
- **Trecho concedido: Extensão de 475,95 km**
- **24 municípios do ES e 1 município na BA**
- **390,4 km de pista simples**
- **52,4 km de pista com 3ª faixa**
- **33,1 km de pista dupla**

## DUPLICAÇÃO – DISPENSA

Subtrechos 2, 3, 4, 5, 7 E 9  
Processo 02001.009721/2014-12

- **12/05/2015 - Emissão da Autorização de Supressão de Vegetação N° 1028/2015 (Enquadramento trecho 2, 3, 4, 5, 7 e 9 - BR 101, subtrecho: Entr. BA-698 (Acesso a Muruci/BA - Divisa ES/RJ)**
- **29,05 km autorizados para duplicação**



## Operação da Pista Existente

Processo 02001.009721/2014-12

- Licença de Operação nº  
1332/2016 emitida em  
22/03/2016



- **15/04/2014 - Solicitação de Termo de Referência EIA/RIMA - trecho norte;**
- **04/08/2014 - Emissão pelo IBAMA com o Termo de Referência definitivo (contemplando solicitação da Fundação Palmares e ReBio Sooretama;**
- **15/01/2016 - Protocolo do EIA/RIMA Duplicação trecho Norte.**
- **04/05/2016 – Finalização do Check list – Devolução do estudo**

## **DUPLICAÇÃO – TRECHO NORTE**

**Subtrechos D, C, B, A, H  
Processo 02001.003438/2014-79**



- **Ago/2011 -TR ao DNIT para elaboração do EIA/RIMA**
- **Dez/2013 -Entrega do EIA/RIMA do trecho Sul (DNIT)**
- **Mai/2014 - Publicado aceite do check-list do EIA/RIMA trecho Sul**
- **Jul/2014 - Realização da Audiência Pública**
- **Dez/2014 - Emissão do Parecer Técnico com complementação do EIA/RIMA**
- **Mar/2015 - Protocolo com as complementações EIA/RIMA**
- **28/10/2015 – Emissão da Licença Prévia nº 520/2015**
- **15/01/2016 - Protocolo do 15/01/2016 - Protocolo do Inventário Florestal em solicitação da ASV para as obras do contorno de Iconha;Inventário Florestal em solicitação da ASV para as obras do contorno de Iconha**
- **05/02/2016 - Protocolo de entrega do Programa Básico Ambiental - PBA e Projetos de Duplicação**
- **24/02/2016 e 14/03/2016 - Vistorias do NLA/ES**
- **01/04/2016 e 08/04/2016 - Pareceres de análise do PBA , Projeto e ASV (NLA/ES e COTRA)**
- **20/04/2016 - Reunião COTRA com equipe ECO 101**

## **DUPLICAÇÃO – TRECHO SUL**

**Subtrechos E, F, G, Iconha, I  
Trecho: km 302,7 ao 458,4. Extensão  
155,7 km.**

**Processo 02001001715/2011-66**





# Obrigada!

**Contatos:**

**Email: [larissa.santos@ibama.gov.br](mailto:larissa.santos@ibama.gov.br)**

**Telefone: (61) 91841497**

**Acesso a informação:**

**[www.ibama.gov.br/licenciamento/](http://www.ibama.gov.br/licenciamento/)**

**Linha verde  
0800-618080**