

RELATORIO PRÉVIO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
COMISSÃO EXTERNA
FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ECO 101 -
BR 101/ES
CÂMARA DOS DEPUTADOS

DATA: 06 / 03 / 2017

VITÓRIA ES

De ordem do Senhor Coordenador da Comissão, Deputado MARCUS VICENTE, foi realizada em 06 de março de 2017 a Reunião de Trabalho da Comissão Externa - FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ECO 101 - BR 101/ES, às 19h00.

No salão da Igreja de São Sebastião no Bairro Ribeira em Viana - ES, com a pauta:

- Reunião de Trabalho para debater a obra de ampliação da balança de pesagem de caminhões no município de Viana no Estado do Espírito Santo (Req nº 18/16 - Dep. Evair Vieira de Melo) -TEMA: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE VIANA.

A reunião iniciou às 19h27min, com a seguinte composição da mesa:

- 1 - Autor do requerimento 18/2016 - Deputado Evair Vieira de Melo;
- 2 - Membro da Comissão Externa - Deputado Federal Helder Salomão.
- 3 - Representantes dos moradores do bairro Ribeira – Viana/ES - Sr. Wanderson Fantin de Assis e Sra. Larissa Siqueira;
- 4 - Representante da Prefeitura Municipal de Viana a Sra. Secretária de Desenvolvimento Gabriela Siqueira;
- 5 - Representante da ANTT – Sr. Rodrigo Lacerda;
- 6 - Representante da ECO 101 - Sr. Marcos Martins;
- 7 - Representante do Ibama - Sr. Gustavo Castro Athayde;
- 8 - Representante da Polícia Rodoviária Federal - Sr. Fernando Patrício;
- 9 - Representante do Ministério Público Federal - Sr. Anderson Tiradentes, e o

Além dos acima descritos, estavam presentes cerca de 300 moradores do Bairro Ribeira, Viana ES.

Cada um dos integrantes da mesa teve um momento para expor o seu posicionamento. Os representantes dos moradores do bairro Ribeira procederam uma breve apresentação em PowerPoint. Após, a palavra foi concedida aos demais participantes para perguntas e ponderações.

No decorrer da reunião pode-se identificar impasses graves entre a Concessionária ECO 101, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a comunidade do Bairro Ribeira, no município de

Viana/ES, sobre as obras de ampliação da balança de pesagem de caminhões localizada na BR 101, bem em frente ao bairro.

Constatamos que o Processo de Ampliação da Balança apresenta divergências significativas entre as condições naturais, urbanas e sociais utilizadas para a elaboração e aprovação dos projetos e as existentes realmente na região.

Localizada no trecho de sobreposição das Rodovias Federais BR 101 e BR 262, principais acessos do Estado do Espírito Santo aos vizinhos Rio de Janeiro e Minas gerais, respectivamente, a operação da balança é fundamental para garantir ações essenciais de fiscalização. Entretanto, a balança é a única do Espírito Santo que está localizada em área urbana e as obras de ampliação vão expandir a área e os limites da mesma, causando impactos diretos na única via de acesso ao Bairro Ribeira; na circulação interna do Bairro (onde ruas serão bloqueadas, impedindo ligação direta); na travessia de pedestres entre as margens da Rodovia Federal; nos postos de ônibus; dentre outros.

A audiência foi encerrada as 21h56, com os seguintes encaminhamentos:

- Diante de tais impasses e da ausência de respostas técnicas no projeto de ampliação e considerando o zelo pelos investimentos e patrimônio público, bem como pela garantia dos direitos básicos constitucionais da população, houve recomendação de providências no sentido de se paralisar as obras de ampliação da balança de pesagem de caminhões localizada na BR 101, pelo período necessário, até que todas as incertezas e adequações do projeto sejam sanadas;
- Recomendação de se retirar, em definitivo, a balança das proximidades do bairro em questão;
- Expedição de ofícios ao Ministério Público Federal, a ANTT, a ECO 101 e ao IBAMA com pedido de providências;
- Remessa à Comissão Externa de todo o material apresentado na Reunião de Trabalho para análise das solicitações apresentadas pela comunidade e providências cabíveis.

Em anexo seguem as listas de presença e a apresentação realizada em PowerPoint. O CD da filmagem da audiência, o relato detalhado da audiência,

as fotos, as listas de presença, a apresentação e os demais documentos, serão enviados via correio, ainda nesta semana.