

A

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER O ACOMPANHAMENTO "IN LOCO" E FISCALIZAR OS PLANOS DE TRABALHO, OBRAS REALIZADAS, INTERVENÇÕES FUTURAS, INVESTIMENTOS, OBRIGAÇÕES E DIREITOS ADQUIRIDOS PELA CONCESSIONÁRIA ECO 101 QUE ADMINISTRA O TRECHO DA BR 101 QUE CORTA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CEXBR101

A/C.: Exmo. Sr. Deputado Sérgio Vidigal

Ref.: Continuidade do Licenciamento ambiental para as obras de ampliação da capacidade da rodovia BR101/ES/BA – Trecho Norte e resposta ao Ofício Nº 468/GAB443/2019

Assunto: Próximos passos para o avanço do processo de Licenciamento ambiental para as obras de ampliação da capacidade da rodovia BR101/ES/BA – Trecho Norte

A **ECO101 – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A**, detentora do contrato referente ao edital 001/2011 para a concessão da BR101/ES/BA, vem por meio da presente, informar que, em desdobramento da audiência pública de 13/08/2019, esta Concessionária solicitou reunião junto ao órgão licenciador e Poder Concedente, realizada em 28/08/2019 (ata anexo), para promover o avanço do processo de licenciamento ambiental, necessário às obras de ampliação da capacidade da rodovia BR101/ES/BA – Trecho Norte.

Nesta agenda, ficou definido conforme fragmento da ata abaixo, o seguinte:

5. **AÇÕES**

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Encaminhar Ofício a ECO-101 solicitando possíveis locais e datas para a realização das audiências públicas	IBAMA	29/08/19
2	Publicação do edital de marcação de Audiências Públicas	IBAMA	-

Em atendimento ao demandado pelo órgão Ambiental, por meio do Ofício nº 609/2019/COTRA/CGLIN/DILIC, encaminhamos na tabela a seguir para apreciação desta Comissão, a relação de municípios a serem sugeridos ao IBAMA, para sediarem as audiências públicas:

Município	Justificativa
Ibiraçu/ES	Proximidade à região metropolitana e municípios do interior situados ao Sul do Rio Doce
Linhares/ES	Município de maior adensamento no trecho Norte do Espírito Santo, predominantemente situado ao Norte do Rio Doce.
Mucuri/BA	Único município do trecho concedido no Estado da Bahia.

Informamos ainda, que a Concessionária mobiliza a estrutura necessária ao suporte destas agendas e tão logo, submeterá também a sugestão de datas ao órgão ambiental, com vistas à realização em 2019, previamente ao recesso parlamentar, cabendo ao IBAMA a efetiva definição de datas e locais, assim como a publicação do edital de marcação de Audiências Públicas, conforme fragmento da ata citado anteriormente.




Lembramos que esta definição de datas e locais por parte do IBAMA, considerará os prazos previstos na Instrução Normativa IBAMA nº184/2008 e suas atualizações e, que as tratativas relacionadas às Audiência Pública, não devem trazer ônus à Análise do EIA/RIMA pelo órgão, vez que, como versa a citada Instrução Normativa, tais atividades ocorrem de forma concomitante.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais e, aguardamos com a maior brevidade, manifestação desta Comissão quanto a sua “não objeção” em relação aos municípios indicados para avanço às próximas etapas.

Atenciosamente,



CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO
Diretor Superintendente

 AJL	 CSU	 GAC
--	--	--



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

REGISTRO DE REUNIÃO

1. **DADOS DA REUNIÃO**

- **Área Responsável pela Reunião:** COTRA/CGLIN/DILIC
- **Nome do Projeto:** RODOVIA BR101-ES-BA - Trecho Norte

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
28/08/2019	15h00min	15h45min	Gabinete da DILIC

2. **PARTICIPANTES**

2.1. Internos:

Nome	Unidade	E-mail
Jônatas Sousa da Trindade	DILIC	dilic.sede@ibama.gov.br
Henrique Cesar Lemos Jucá	COTRA	cotra.sede@ibama.gov.br; henrique.juca@ibama.gov.br

2.2. Externos (se houver):

Nome	Órgão/Instituição /Empresa	Telefone	E-mail
Caio Barros	ECO101	(27) 32024007	caio.barros@eco101.com.br
Rodrigo Marques de Oliveira	ANTT	(61) 34101719	rodrigo.marques@antt.gov.br
Gustavo Antunes Thomé	ANTT	(61) 34101941	gustavo.thome@antt.gov.br
Alberto Luiz Lodi	ECO101	(11) 94347730	alberto.lodi@ecopistas.com.br
Luiz Velloso	Ecorodovias	(61)998262621	luiz.velloso@ecorodovias.com.br
Jeancarlo Mezzomo	ECO101	(27)997089224	jeancarlo.mezzomo@eco101.com.br
Orlindo Francisco Borges	ECO101	(27)32024000	orlindo.borges@eco101.com.br

3. **PAUTA**

Item	Descrição
1	Próximos passos no processo de licenciamento ambiental do Trecho Norte da BR-101/ES/BA

4. **RELATO DA REUNIÃO**

Item	Descrição
1	A reunião foi motivada pela concessionária com o objetivo de, junto ao IBAMA e ANTT, promover a continuidade do processo de licenciamento ambiental para as obras de ampliação da capacidade do trecho Norte da BR101/ES/BA, em desdobramento à audiência pública motivada pela CEXBR101 realizada em 13/08.

Item	Descrição
	<p>A DILIC destacou na reunião que, em diante da decisão do ICMBio, e corroborando o declarado na Comissão de Acompanhamento da Câmara dos Deputados, será dada continuidade ao processo de licenciamento da BR-101/ES/BA.</p> <p>Os próximos passos são a abertura de edital para convocação de Audiências Públicas, com o prazo de 45 dias.</p> <p>A ECO-101 informou que já protocolou os estudos nos locais determinados pelo IBAMA.</p> <p>A DILIC recomendou que o RIMA seja atualizado, haja vista a alteração no objeto a ser avaliado, pela manifestação negativa do ICMBio.</p> <p>A DILIC informou que a ECO-101 já pode ir planejando os locais de audiência, e apresentar proposta a DILIC, juntamente com Plano de Comunicação das Audiências Públicas.</p> <p>A DILIC irá, nos próximos dias, publicar o edital supracitado.</p> <p>A equipe da CONTRA, juntamente com a DILIC, irá nas próximas semanas designar equipe para análise do EIA/RIMA.</p> <p>Entende-se que não se trata de <i>fragmentação</i> de licenciamento, pois a negativa da REBIO Sooretama não afetou o rigor do instrumento de licenciamento ambiental. Ainda se irá avaliar a viabilidade dos trechos fora da influência direta da REBIO e da sua Zona de Amortecimento sob o rigor de um Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado pelo Relatório de Impacto Ambiental.</p> <p>Sem mais assuntos a tratar, a reunião se deu por encerrada.</p>

5. AÇÕES

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Encaminhar Ofício a ECO-101 solicitando possíveis locais e datas para a realização das audiências públicas	IBAMA	29/08/19
2	Publicação do edital de marcação de Audiências Públicas	IBAMA	-

6. APROVAÇÃO

6.1. Segue o presente Registro de Reunião assinado eletronicamente pelos participantes acima identificados.

6.2. No caso de algum participante externo não possuir credenciamento de usuário externo ativo no SEI, para igual assinatura eletrônica, os participantes internos signatários **certificam** que os participantes externos acima identificados participaram da reunião e tomaram conhecimento do teor deste documento.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE CESAR LEMOS JUCA, Coordenador Substituto**, em 03/09/2019, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5864889** e o código CRC **F82A59EA**.