




RELATÓRIO DESCRITIVO

COMISSÃO EXTERNA SOBRE OBRAS PARALISADAS E INACABADAS NO BRASIL

VISITA *IN LOCO* À OBRA DO ANEL VIÁRIO DE BRASÍLIA/AC



Membros da Comissão Externa sobre Obras Públicas paralisadas e Inacabadas do País

PRESIDÊNCIA

- FLÁVIA MORAIS (PDT/GO)

MEMBROS

- Amom Mandel (CIDADANIA/AM)
- Antônio Doido (MDB/PA)
- Flávia Moraes (PDT/GO)
- Geovania de Sá (PSDB/SC)
- José Airton Félix Cirilo (PT/CE)
- Leo Prates (PDT/BA)
- Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS)
- Marcos Tavares (PDT/RJ)
- Max Lemos (PDT/RJ)
- Murilo Galdino (REPUBLICANOS/PB)
- Neto Carletto (PP/BA)
- Roberto Duarte (REPUBLICANOS/AC)
- Rosângela Reis (PL/MG)
- Rubens Otoni (PT/GO)
- Simone Marquette (MDB/SP)
- Socorro Neri (PP/AC)
- Zé Silva (SOLIDARIEDADE/MG)

Maio de 2024

Visita *in loco* ao Anel Viário de Brasília

Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País



REQUERIMENTO

REQUERIMENTO Nº 31 DE 2023 - Requer a realização de visita técnica, para averiguar, *in loco*, a situação e andamento da obra paralisada do Anel Viário de Brasília, no Estado do Acre.

Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	5
2. PROGRAMAÇÃO.....	5
3. CONVIDADOS.....	6
4. IMPORTÂNCIA DO ANEL VIÁRIO PARA O ESTADO DO ACRE.....	7
ANEXOS.....	8
- Anexo 1 - Requerimento nº.....	8
- Anexo 2 - Convite.....	8
- Anexo 3 - Prancha com imagens da vistoria.....	8

1. APRESENTAÇÃO

O deputado Roberto Duarte (Republicanos/AC), membro titular da Comissão Externa sobre Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas no País da Câmara dos Deputados, apresentou, em 09 de novembro de 2023, o requerimento 31/2023 para realizar visita técnica no estado do Acre, a fim de averiguar, *in loco*, a situação do andamento da obra paralisada do Anel Viário no município de Brasília/AC.

A obra iniciou-se em 2021, mas segue suspensa e sem previsão de entrega, sendo que é de extrema importância para a ligação logística da região do Alto Acre com os países fronteirísticos: Peru e Bolívia.

O intuito da visita foi identificar e apresentar essa importância às autoridades locais responsáveis pelo término desta obra, para que possam agilizar e buscar finalizá-la.

É importante realçar que enquanto a obra encontra-se paralisada há graves prejuízos aos cofres públicos, uma vez que o retardamento de sua retomada custará ainda mais caro com os ajustes e consertos por deterioração de materiais.

Finaliza-se ressaltando que a visita técnica na obra é de extrema relevância, uma vez que permite uma avaliação detalhada da situação, identificação de problemas e busca de soluções adequadas. A presença dos representantes na obra em questão demonstra o compromisso em resolver o problema e evidencia a importância atribuída à conclusão dessa obra.

2. PROGRAMAÇÃO

A visita técnica se realizou no dia 10 de maio do referido ano, com ponto de encontro marcado para as 08h na Praça Edmundo Pinto – Estrada de Epitaciolândia.

3. CONVIDADOS

Foram convidadas as seguintes instituições/autoridades para integrar a visita, convite anexo (Anexo 2):

- Ricardo Araújo, Superintendente do DNIT no Acre representando Fabrício De Oliveira Galvão - Diretor-Geral do DNIT.
- João Nicácio Rodrigues Neto, Coordenador de Engenharia do DNIT.
- Sula Ximenes, Diretora do DERACRE.
- Alan Rick, Senador.
- Tadeu Hassem, Deputado estadual, representando Luiz Gonzaga, Presidente da Assembleia Legislativa do Acre.
- Bira Vasconcelos, Prefeito do Município de Xapuri.
- Sérgio Lopes, Prefeito do Município de Eptaciolândia.
- Manoel Maia, Prefeito do Município de Capixaba.
- Fernanda Hassem, Prefeita do Município de Brasília.
- Rubenslei Rodrigues, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Eptaciolândia.
- Marquinhos, Presidente Câmara de Vereadores do Município de Brasília.

4. IMPORTÂNCIA DA OBRA DO ANEL VIÁRIO DE BRASÍLIA PARA O ESTADO DO ACRE

A obra tem como objetivo trazer uma rota que não vá sofrer com as enchentes anuais que ocorrem na região. Além, também, de facilitar o escoamento da produção agrícola de Brasília e Epitaciolândia que tem como destino o Peru e posteriormente os países asiáticos. A ponte é o ponto chave do anel viário, já que com ela os moradores não ficarão isolados e haverá melhor trafegabilidade do trânsito na região.

A construção da ponte foi orçada em R\$ 35 milhões, e ficou sob os cuidados do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), porém, devido o governo do estado não ter finalizado a obra no prazo, o Deracre repassou a obrigação para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por conta disso será necessário a abertura de um novo edital para licitar a obra. Neste caso, a obra passará do valor de R\$ 35 milhões para o valor de R\$ 75 milhões, valor necessário para poder finalizar a construção.

O órgão justificou que o aumento no valor da construção levou em consideração os reajustes inflacionários dos insumos que serão utilizados. A contratação da empresa que irá continuar a obra está prevista para o final de julho de 2024.

Ao ser finalizada, a obra da Estrada do Pacífico, terá 10,3 quilômetros de extensão. Além de desviar todo o fluxo de veículos pesados da zona urbana, o empreendimento criará um novo eixo de desenvolvimento para Brasília e Epitaciolândia, beneficiando cerca de 50 mil moradores da região.

ANEXOS

- Anexo I - Requerimento nº 31/2023
- Anexo II – Convite
- Anexo III - Prancha com imagens da vistoria

Maio de 2024

Visita *in loco* ao Anel Viário de Brasília

Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País



ANEXO I



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO EXTERNA SOBRE OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS E
INACABADAS NO PAÍS

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. ROBERTO DUARTE)

Requer a realização de visita técnica, para averiguar,
in loco, a situação e andamento da obra paralisada do
Anel Viário de Brasília, no Estado do Acre.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais a realização
de visita técnica in-loco na obra paralisada do Anel Viário de Brasília, no estado do Acre
para avaliar a situação e andamento da obra.

Para participar da visita técnica, solicito que sejam convidados:.

- Excelentíssima Senhora Fernanda Hassem – Prefeita Municipal de Brasília/AC.
- Excelentíssimo Senhor Sérgio Lopes de Souza – Prefeito Municipal de Epiaciolândia



Para verificar a assinatura, acesse <https://triblog-autenticidade-assinatura.camara.gov.br/C23/847738623400>
Assinado eletronicamente pelo(s) Dep. Roberto Duarte

Apresentação: 09/11/2023 12:28:26 (910 - CD/DIR-IG)
REQ. n. 31/2023



Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País





CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICATIVA

O objetivo da visita técnica é reunir representantes dos órgãos e prefeitos da região para que seja realizado levantamento, *in loco*, acerca da paralisação da obra do anel viário de Brasília.

A construção do anel viário de Brasília, obra iniciada em 2021, segue suspensa e sem previsão de entrega, sendo obra de extrema importância para a ligação logística da região do Alto Acre com o Peru e a Bolívia.

Impende realçar que a obra, paralisada, causa mais prejuízos aos cofres públicos, uma vez que o retardamento de sua retomada custará ainda mais caro, com ajustes e consertos por deterioração de materiais.

Ressalta-se que a visita técnica na obra é de extrema relevância, uma vez que permite uma avaliação detalhada da situação, identificação de problemas e busca de soluções adequadas. A presença dos representantes na obra em questão demonstra o compromisso em resolver o problema e evidencia a importância atribuída à conclusão dessa obra.

Salientamos que enquanto não começar e concluir a obra do Anel Viário de Brasília a população continuará padecendo com dificuldades de acesso às demais cidades do Alto Acre e, também, à Capital, Rio Branco.

Dessa forma, peço aos nobres pares a aprovação desse requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2023

ROBERTO DUARTE
Deputado Federal – REPUBLICANOS/AC



Para verificar a assinatura, acesse <http://weblog-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD044779602400>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Roberto Duarte

Apresentação: 09/11/2023 12:28:26 - CD/044779602400
REQ.n.31/2023




Maio de 2024

Visita *in loco* ao Anel Viário de Brasília

Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País



ANEXO II



Convite

A Comissão Externa sobre Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas no País convida para,

VISITA TÉCNICA E SEMINÁRIO SOBRE OBRA DA PONTE E ANEL VIÁRIO DE BRASÍLIA /AC

Tema: Retomada das obras da ponte e anel viário de Brasília e Eptaciolândia

Data: 10 de Maio de 2024, sexta-feira

VISITA TÉCNICA: 8h

Local: Ponte e anel viário de Brasília

Ponto de encontro: Praça Edmundo Pinto – Estrada de Eptaciolândia

SEMINÁRIO: 10h30

Local: Câmara Municipal de Brasília - R. Geni Assis, 397, Centro, Brasília/AC, CEP 69.932-000

Dep. ROBERTO DUARTE
Coordenador da Visita

Dep. FLÁVIA MORAIS
Coordenadora da Comissão

Dep. SOCORRO NERI
Coordenadora do Seminário

cex.obrasinacabadas@camara.leg.br
www.camara.leg.br/cexobras

Comissão Externa
sobre Obras Públicas Paralisadas
e Inacabadas no País



Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País



ANEXO III

As imagens abaixo referem-se à visita *in loco* que ocorreu no dia 10 de maio de 2024 no município de Brasília/AC. A visita foi requerida pelo deputado federal Roberto Duarte (Republicanos/AC) com o intuito de vistoriar a paralisação da obra e de ouvir das autoridades os motivos pelos quais a obra encontra-se inacabada.



Maio de 2024
Visita *in loco* ao Anel Viário de Brasília

Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País



Comissão Externa sobre Obras Públicas
Paralisadas e Inacabas do País

