Audiéncia Publica da CFFC sobre denuncias de
obstrucao das comportas, estudos de viabilidade,

governanca, gestao e manutencao do PISF.
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Solicitagcao do Congresso Nacional
TC 008.172/2023-4
Requerimento e justificacao de autoria do Deputado André Fernandes, em que
solicita ao TCU que disponibilize 'informacdes das denuncias de obstrucao de
comportas da Transposicao do Rio Sdo Francisco’




FParaiba

Fernambuco

PROJETO DE INTEGRACAO
DO SAO FRANCISCO (PISF)

PPA 2004-2007
Programa 1036 -

Integracao de Bacias
@ Hidrograficas, e em julho
de 2007 as obras foram

iniciadas pelo Exército
Brasileiro

&

TCU atua desde 2005,
etapa de discussao e
elaboracao dos projetos.
Foram autuados mais de 30
processos de fiscalizacoes
e representacoes
envolvendo as obras dos
eixos norte e leste do Pisf

Os processos do TCU
avaliam os contratos de
obras e de supervisao do
Pisf, fornecimento de
equipamentos, gestao e
planejamento do
empreendimento.



Principais irregularidades identificadas pelo TCU

= projetos basicos deficientes, sobreprecos decorrentes de precos
excessivos frente ao mercado, acréscimos e supressdes acima do
limite legal de 25%;

" jncompatibilidade entre as acdes para revitalizacao dos
reservatorios estratégicos com a realidade do projeto;

= aumento significativo nas estimativas de custo final do Pisf,
equivalentes a 62% de aumento do valor orcado inicialmente;

= falta de infraestrutura adequada nos estados para que se atingisse
a meta de 12 milhdes de pessoas estimada pelo Ministério, a
época;

= necessidade de medidas complementares a serem adotadas pelo
governo federal, estados e dos municipios para a execucao da
infraestrutura de captacao, tratamento e distribuicao de agua,
para atender a populacao potencialmente beneficiada na regiao
do semiarido até 2025;

= risco de baixo alcance da populacao pelo PISF e necessidade de
manutencao das acdes emergenciais de combate a seca mesmo
apos a conclusao do projeto devido a falta de planejamento de
obras complementares e a dispersao da populacao.



Determlnac;oes e recomendagoes

v" providencie uma avaliacdo sobre o real alcance populacional do PISF, bem como sobre a previsdo de tempo necessario

para que se alcance a populagao inicialmente projetada;
v" elabore com estados e municipios o levantamento das obras complementares na area de influéncia indireta antes do inicio
da implantacéo fisica do empreendimento, bem como as respectivas formas de financiamento, estimativas de custo e
cronograma de execugao;
considere os custos das obras complementares no calculo para atingir os objetivos do Projeto;
corrija a relacdo dos municipios beneficiados pelos recursos hidricos advindos do PISF;

atualize de informacdes referentes ao PISF sempre que houver alteragdo na configuracao do sistema;
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revise o Plano Nacional de Seguranca Hidrica para atualizacao das obras complementares do Pisf e dos municipios

beneficiados pelo projeto.



Plano Nacional de Seguranca Hidrica (2019)

1 Intervengéo habilitada ao PSH (problema com

/4 solugao definida)

Intervencao habilitada ao PSH, com estudo
complementar (problema com indicativo de solugao)

Plano Nacional de Seguranca
Hidrica (2019) O PNSH define
as principais intervencoes
estruturantes do Pals, de

3
natureza estrategica e de 4
-

Intervengéo nao identificada (problema sem
indicativo de solucao)

Intervencdo sem demanda efetiva (solu¢éo para
inducdo de desenvolvimento):

interesse e abrangéncia
nacional e regional.

/

Intervencao incompativel com o problema (“solucdo”
sem problema identificado)

/
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Impropriedades constatadas nos empreendimentos:

1 Auséncia de plano de desenvolvimento regional exigido pelo Plano Nacional de Segurancga Hidrica
(PNSH);

L Auséncia de estudos da demanda das regides a serem beneficiadas e desconsidera as mudancas

que ocorreram no dimensionamento das estruturas hidricas;

L Estudos desatualizados contendo dados socioecondmicos da regido com defasagem de mais de

uma década:

L Falta dos documentos, referéncias e indicacdes de realizacao de estudos técnicos preliminares

para subsidiar o planejamento e a elaboracao dos documentos que lastreiam a contratagao;

JAuséncia de estudos técnicos preliminares atualizados para embasar os Estudo de Viabilidade

Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA);
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L 4546/2021
Apresentado em dezembro de
2021 pelo Poder Executivo para
"Instituir a Politica Nacional de
Infraestrutura Hidrica. Esta em
tramitacdo na Camara dos
Deputados.

PROJETO DE LEI
4546/2021

Espera-se que uma politica publica
esteja juridica e oficialmente
formalizada, com o
estabelecimento de normas,
padrdes e procedimentos que
definam claramente as arenas
decisorias, a divisao de
competéncias e as atribuicoes dos
atores envolvidos.

Referencial para Avaliacdo da Governanga em
Politicas Publicas do TCU, 2014.
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AUDURBANA B audurbana@tcu.gov.br

KEYLA BOAVENTURA
AUDITORA-CHEFE , (61)3527-7698



