
COMISSÃO DE ANISTIA



PREVISÃO LEGAL

Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002

Reparar quem alega e comprova ter sido prejudicado por atos de 
exceção, ocorridos entre 1946 e 1988.

Medida Provisória n° 870 de 1° de janeiro de 2019

Ministério da Justiça MMFDH



CENÁRIO ATÉ 2018

 78 mil requerimentos apresentados
 67 mil foram analisados
 39 mil pedidos deferidos
 24 mil indeferidos
 11 mil pendentes



MEDIDAS TOMADAS

Novo regimento interno:

• Quarentena de 24 meses

• Único pedido de reconsideração

• Fim das turmas

• Análise cronológica de pedidos

• 25 conselheiros nomeados



CENÁRIO ATUAL  

 8 sessões realizadas
 1.800 req. analisados
 2,8 mil julgados
 7 mil pendentes



MEMORIAL DA ANISTIA 
POLÍTICA DO BRASIL

Termo de Cooperação - TC 001/2009 firmado entre a Comissão de 
Anistia e a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG





Obras: recuperação, reforma e a nova edificação

• prédio de exposição – coleginho

• construção de praça e entorno

• construção de bosque da recordação para homenagear os mortos e
desaparecidos

• construção de um espaço de acolhimento

• construção de um edifício administrativo – prédio com 5 pavimentos
para o funcionamento administrativo do Memorial.



Museografia

• criação e geração de conteúdo

• pesquisa de conteúdo

• videografia e audiovisual

• multimidia

• programação visual geral

• plano de comunicação

• exposição de longa duração de alta interação com os visitantes

• aquisição de equipamentos eletrônicos necessários a expografia das
salas da exposição.



• O Memorial foi inicialmente orçado em R$ 5.150.000,00.

• O TC foi aditivado 6 vezes com significativas alterações no valor do 
empreendimento: 

Especificações Vigência Valor em Reais Diferença

TC 001/2009 5.150.000,00

1° Termo Aditivo 10/11/2010 a 
15/12/2010

14.318.231,00 0

2° Termo Aditivo 15/12/2010 a 
09/10/2011

22.166.496,19 54,81%

3° Termo Aditivo 09/10/2011 a 
09/10/2013

22.166.496,19 54,81%

4° Termo Aditivo 09/10/2013 a 
09/10/2014

25.432.382,44 77,62%

5° Termo Aditivo 09/10/2014 a 
31/12/2015

25.432.382,44 77,62%

6° Termo Aditivo 31/12/2015 a 
31/12/2018

28.817.864,48 101,27%



PRINCIPAIS PROBLEMAS

• Falta de pressupostos que justifiquem a escolha da Universidade para 
execução do TC 001/2009.

• Plano de Trabalho incompleto, extemporâneo e impreciso, ocasionando 
excessivas alterações no projeto executivo e, consequentemente, no 
custo previsto.

• Não há discriminação, na formalização do termo, dos valores que 
seriam gastos e nem planilha dos custos do empreendimento.



SITUAÇÃO ATUAL

Após o inicio das obras de reforma do coleginho (prédio onde estaria localizado o 
museu) o prédio começou a ruir.

• Não foi aberto procedimento para verificação de quem deu causa a ruina do
prédio histórico, e buscou-se resolver a situação por meio de um novo
financiamento, junto ao BNDES, no valor de R$ 9.940.441,11. A operação foi
cancelada pois não houve assinatura do contrato.

• Atualmente o prédio histórico encontra-se escorado e a única reforma realizada
foi a troca do telhado.

• O prédio administrativo encontra-se 70% concluído.

• As demais áreas inicialmente pensadas não foram implementadas.







EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OU MUSEOGRAFIA E EXPOGRAFIA

• Foi encaminhado à Comissão de Anistia um HD com o material
produzido no âmbito do Termo de Cooperação pela Universidade
Federal de Minas Gerais

• Foi inaugurada pela UFMG em 28 de junho de 2017 a exposição
“Desconstrução do Esquecimento” como parte da entrega da
museografia contratada no TC 001/2009.





CONTEÚDO DO HD
De acordo com o Relatório Final de Pesquisa os resultados finais da pesquisa

executada pela equipe do Projeto República: núcleo de pesquisa, documentação e

memória/UFMG, e entregues à UFMG para serem encaminhados ao Ministério da

Justiça/Comissão de Anistia

3.700 imagens

1.384 páginas de documentos impressos

514 documentos sonoros – canções e/ou jingles

658 minutos de trechos de documentos sonoros



CONTEÚDO DO HD

35 filmes encenados e/ou documentais em versão integral

1.400 minutos aproximadamente de trechos de vídeos

84 verbetes biográficos

08 papers

200 obras identificadas em pesquisa bibliográfica



PROCESSO EM ANÁLISE

HD e documentos  entregues à Controladoria Geral da União em 27 de 
março de 2019 para auditoria 



PRODUÇÃO
LITERÁRIA

• Além do projeto do Memorial, a 
Comissão de Anistia também
dedicou-se à produção literária

• Foram investidos milhões de 
reais para a produção de obras
literárias e audiovisuais.




