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Trechos visitados  
27 a 30/04/2015 

Trechos visitados  
03 a 06/11/2015 



FINANCIAMENTO CONTRATADO AO AGENTE OPERADOR -BNB 
NO VALOR DE R$ 7.500.000.000,00 

SUDENE/FDNE (52%) R$ 3.876.400.000 100%  

VALOR LIBERADO R$ 3.065.105.668 79% 

SALDO A LIBERAR  R$ 811.294.332 21% 



PRINCIPAIS ASPECTOS OBSERVADOS 

1.Trecho entre Arcoverde e Suape-PE, lotes 06,07,08 e 09, não 
iniciaram as obras (Infraestrutura, superestrutura e de arte) 

2.Trecho entre Missão Velha-CE ao Porto de Pecém-CE lotes 04 
a 11, não iniciaram as obras (Infraestrutura, superestrutura e 
de arte) 

3. Falta a emissão de posse nos lotes 08 e 09 no trecho de 
Salgueiro a Suape-PE 

4. Atualmente a obra conta com 3.928 funcionários (diretos e 
indiretos) Fonte: Ministério dos Transportes 
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OBRIGADO! 

Paulo Dias CAMPELO 

FONES: (81)21022091 – (81)99165.7876 

FAX: (81)21022448 

paulo.campelo@sudene.gov.br 
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